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Izvleček
Kompleksna in trajna narava gradbenih objektov rezultira v raznolikih vplivih na okolje in
ljudi, zato je potrebno zagotoviti ustrezen nadzor procesa gradnje in s tem kakovost končnega
proizvoda tega procesa.
Glavni cilj diplomske naloge je spoznati in razumeti pomembnost gradbenega nadzora ter
opredeliti njegovo vlogo v sistemu zagotavljanja in kontrole kakovosti v gradbeništvu.
Diplomsko delo predstavlja in analizira vlogo gradbenega nadzora v procesu graditve. Na
podlagi študija literature naloga izpostavlja kompetence in odgovornosti gradbenega
nadzornika ter prikazuje njegovo sodelovanje z ostalimi udeleženci, ki sodelujejo pri procesu
graditve.
V prvem delu diplomske naloge je predstavljena zakonodaja in ostale teoretične podlage, ki
definirajo in opredeljujejo gradbeni nadzor. V nadaljevanju sta obravnavana dva primera dela
gradbenega nadzornika v praksi, na podlagi katerega je izvedena analiza.
Nadzorni inženir lahko s svojimi izkušnjami in znanjem, ki ga uporablja pri svojem delu,
bistveno vpliva na kakovost končnega produkta in ravno zaradi tega je koristno, da so z
njegovo vlogo seznanjeni vsi udeleženci v procesu graditve.
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Sumary
Complex and lasting nature of building constructions results in various impacts on the
environment and population. It is therefore necessary to ensure adequate control over the
building process that guarantees the quality of the final product.
The main goal of my diploma work is to study and understand the importance of building
supervision and its influence in the system of quality assurance and control in construction
process. The thesis presents and analyses the role of the supervising engineer during the
construction process. Literature survey that was carried out within this work outlines the
competences and responsibilities of supervising engineer as well as his/her cooperation with
other participants involved in the process of building.
The first part summarizes the existing legislation and other theoretical backgrounds that
define the building control. In the second part I present two case studies. The work of
supervising engineer in practice is analyzed and discussed.
Due to his/her knowledge, experience and role a supervising engineer can have essential
influence on the quality of the final product. As a consequence, it is beneficial for all parties
involved in construction to be acquainted with this role during the building process.
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1 UVOD
1.1 Opredelitev problema
Gradnja je proces, pri katerem sodeluje velika skupina ljudi. Vse od investitorja oziroma
naročnika gradbenih del, projektanta, ki je odgovoren za projektno dokumentacijo, in
izvajalca, ki izvaja dela na gradbišču, pa vse do nadzora, ki nadzira kakovost dela in
izgradnje, ter koordinatorja za varnost in zdravje na gradbišču, ki skrbi za ureditev in kontrolo
na tem področju. Vsak od teh je dolžan svojo funkcijo opraviti kar najboljše, da bo s tem
zagotovil kakovosten končen izdelek.
Ker živimo v obdobju, kjer je čas dragocena dobrina, je tudi gradnja objektov vedno hitrejša.
Vendar pa to ne sme vplivati negativno na kakovost same gradnje in končnega izdelka. Prav
zaradi časovnih omejitev in zahtevane visoke kakovosti je pomembno, da sam proces gradnje
poteka čim bolj tekoče, vse od izdelave projektne dokumentacije pa do dokončane gradnje
oziroma tehničnega pregleda. Značilnost gradnje je, da je raznolika in kompleksna, zato
vedno znova naletimo na takšne in drugačne zaplete in spremembe projekta. Pri tem so
potrebni organi, ki uspešno koordinirajo, predlagajo in ukrepajo z rešitvami ob nastali
situaciji. In prav nadzor je eden izmed vodilnih, ki se ukvarja z nastalimi situacijami med
gradnjo in se poskuša kar najbolje spoprijeti z njimi. Z uspešnimi rešitvami in predlogi se
vpliva direktno na samo kakovost gradnje in izdelka, kakor tudi na časovne roke, ki so
določeni z gradbenimi pogodbami.
Zaradi kompleksnosti in zahtevnosti gradnje pa je prav tako pomembna tudi varnost delavcev
na gradbišču med izvajanjem del. Zato je potrebna ureditev varnosti že v fazi planiranja in
nato kontrola le-te med samim izvajanjem del. To zagotovimo s koordinatorji za varnost in
zdravje na gradbišču, ki izvajajo med samo gradnjo objektov nadzor nad upoštevanjem
predpisov iz relevantne zakonodaje ter varnostnega načrta, ki je del projektne dokumentacije.
Kot sem že omenila, ima gradbeni nadzor velik vpliv na končni izdelek in posledično na
procesu graditve. Zato je tudi predpisan z zakonodajo. Ob tem je potrebno izpostaviti, da je
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nadzor nad gradbenimi deli raztegljiv pojem. V najbolj enostavnem primeru gre lahko samo
za formalni nadzor, pri katerem je pomembno zgolj pridobiti vso ustrezno dokumentacijo. V
drugem primeru nadzor nad gradbenimi deli obsega nadzor kakovosti in količin. V tretjem
primeru, ko prevzemnik ne izvaja tudi koordinacije del na objektu, pa vključuje delo
nadzornika nad gradbenimi deli tudi celotno koordinacijo obrtnikov, inštalaterjev…, tehnični
pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja. Torej lahko povzamemo, da je gradbeni nadzor
širok in pomemben pojem v gradbeništvu, ki se lahko interpretira na različne načine, zaradi
njegove pomembnosti pa mora biti tudi zakonsko predpisan.
1.2 Namen naloge
V diplomski nalogi bom podrobneje preučila gradbeni nadzor. Opredelila bom vlogo
odgovornega nadzornika ter predstavila njegove odgovornosti in kompetence. Predstavila
bom slovensko zakonodajo, ki določa gradbeni nadzor. Zaradi pomembnosti zagotavljanja
varnosti na gradbišču pa bom na kratko predstavila tudi vlogo koordinatorja varnosti, saj
menim, da je varnost pomemben del gradbeništva prav zaradi kompleksnosti in zahtevnosti
same gradnje. V končnih poglavjih diplomskega dela bom na primeru iz prakse prikazala,
kako dejansko deluje gradbeni nadzor v praksi, s kakšnimi situacijami se nadzor srečuje na
gradbišču in kako se z njimi spoprijema. Namen naloge je torej spoznati in razumeti
pomembnost gradbenega nadzora ter njegovo vlogo v samem procesu graditve ter spoznati,
kako gradbeni nadzor vpliva na zagotavljanje in kontrolo kakovosti.
1.3 Metode dela
V prvem delu diplomske naloge bom na podlagi študija razpoložljive literature predstavila
zakonske podlage in teoretične osnove, ki opredeljujejo gradbeni nadzor, saj so le-te
predpogoj za razumevanje problema.
V nadaljevanju pa se bom posvetila konkretnemu primeru iz prakse, na katerem bom
predstavila delovanje gradbenega nadzora in nato opravila analizo le-tega. Pri tem bom
uporabljala pridobljeno literaturo, lastna znanja o gradbeništvu in dokumentacijo, ki se
nanaša na obravnavani primer iz prakse.
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2 ZAKONSKE PODLAGE
2.1 Gradbeni nadzor po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, UL RS, št. 102/04)
Zakon o graditvi objektov (UL RS, št. 102/04), ki je krovni zakon na področju gradbeništva v
Republiki Sloveniji, ureja pogoje za graditev vseh objektov, določa bistvene zahteve in
njihovo izpolnjevanje glede lastnosti objektov ter predpisuje način in pogoje za opravljanje
dejavnosti.
Med pogoje za graditev objektov sodi tudi sklop določil, ki se nanašajo na gradbeni nadzor.
Le-tega mora zagotoviti investitor najpozneje z dnem, ko se začnejo pripravljalna dela na
gradbišču. Prav tako mora investitor z nadzornikom skleniti pisno pogodbo. Nadzornik je pri
tem opredeljen kot pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve pri
opravljanju gradbenega nadzora.
ZGO nadalje opredeljuje odgovornega nadzornika, in sicer kot posameznika, ki nadzorniku
odgovarja za skladnost gradnje s pogoji iz gradbenega dovoljenja in za kakovost izvedenih
del. Nadzornik je dolžen za vsako gradbišče, na katerem opravlja gradbeni nadzor, imenovati
odgovornega nadzornika, le-ta pa lahko za izvajanje posameznih del, ki so v zvezi z
opravljanjem gradbenega nadzora, imenuje odgovorne nadzornike posameznih del.
Zakon opredeljuje pogoje za nadzornika in odgovornega nadzornika. Nadzornik je lahko
pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje za projektanta ali izvajalca.
Odgovorni nadzornik pa je lahko posameznik, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega
projektanta ali odgovornega vodjo del.
Za zagotavljanje strokovne neodvisnosti tako nadzornika (kot pravne osebe) in odgovornega
nadzornika (fizične osebe) vsebuje ZGO določila o izključevanju. Kot nadzornik lahko
nastopa samo tista pravna ali fizična oseba, ki v zvezi z objektom, nad katerim opravlja
gradbeni nadzor, ne nastopa kot izvajalec gradbenih, zaključnih oz. montažnih in drugih del
ali kot dobavitelj gradbenih proizvodov, naprav in opreme. Nadzornik ne sme biti v nobeni
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medsebojni poslovni povezavi z izvajalcem in prav tako ne sme biti v krvnem sorodstvu v
ravni vrsti z izvajalčevim odgovornim vodjem del oziroma ne sme biti z njim v zakonski
zvezi ali živeti v izven zakonski skupnosti.
Če sta projektant in nadzornik ista pravna ali fizična oseba, projektant kot izvajalec ne sme
izvajati gradnje na objektu, za katerega je izdelal projektno dokumentacijo. Kadar je
projektant tudi izvajalec, morata biti projektant in nadzornik različni pravni oz. fizični osebi.
Če investitor pri istem objektu nastopa kot projektant in izvajalec oziroma izvaja dela za
lastne potrebe, pri takšni gradnji ne sme nastopati kot nadzornik. Investitor lahko nastopa kot
nadzornik, vendar v tem primeru na objektu, za katerega opravlja gradbeni nadzor, ne more pa
nastopati kot projektant ali izvajalec.
Naloge odgovornega nadzorstva po ZGO so sledeče:
Odgovorni nadzornik nadzoruje, ali se v projekt za izvedbo sproti vnašajo vse tiste
spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo in ali se s temi spremembami strinjata
investitor in projektant. Prav tako je naloga odgovornega nadzornega, če med gradnjo ugotovi
neskladje s projektom za izvedbo in gradbenimi predpisi ali pa da kakovost vgrajenih
gradbenih in drugih proizvodov, inštalacij, tehnoloških naprav in opreme ter uporabljenih
postopkov ni dokazana z ustreznimi dokumenti, mora o tem obvestiti gradbenega inšpektorja
in investitorja, ugotovitve in predloge, kako stanje popraviti, pa vpisati v gradbeni dnevnik.
Če odgovorni nadzornik ugotovi, da izvajalec krši dogovorjene roke izgradnje, mora o tem
obvestiti investitorja ter ugotovitve in predloge, kako nastalo stanje izboljšati, vpisati v
gradbeni dnevnik. Tako so vsakodnevni vpisi v gradbeni dnevnik o dogajanju na gradbišču
potrebni in predpisani. S podpisom gradbenega dnevnika pa odgovorni nadzornik potrjuje, da
so podatki vneseni v gradbeni dnevnik resnični.
Ker je nadzor pri gradnji objektov prisoten najkasneje od pripravljalnih del na gradbišču pa
vse do konca gradnje, opredeljuje ZGO tudi, kakšne so naloge nadzornika pri tehničnem
pregledu, ki je potreben za izdajo uporabnega dovoljenja. Investitor vloži zahtevo za izdajo
uporabnega dovoljenja, ko skupaj z nadzornikom ugotovi, da je objekt ali njegov del zgrajen
oziroma rekonstruiran v skladu z gradbenim dovoljenjem tako, da ga je možno uporabljati in
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da je izdelan projekt izvedenih del. Prav tako je naloga nadzornika, da napiše izjavo, s katero
potrdi, da so bile med gradnjo v projekt vnesene vse spremembe in so te skladne z izdanim
gradbenim dovoljenjem. Ta izjava je priložena zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja.
Nadzornik je dolžan po ZGO-ju podpisati tudi dokazilo o zanesljivosti objekta, katerega mora
priskrbeti izvajalec, poleg nadzornika pa sta ga dolžna podpisati tudi odgovorni vodja del
oziroma odgovorni vodja gradbišča, kadar je le-ta imenovan.
2.2 Pravilnik o projektni dokumentaciji (UL RS, št. 55/08)
Po pravilniku o projektni dokumentaciji sta nadzornik ter odgovorni vodja PID odgovorna za
izjavo, v kateri je zabeleženo:
 da so bile vse spremembe med gradnjo vnesene v PID,
 da so spremembe skladne s PGD,
 da ne gre za spremembe, ki bi terjale spremembo PGD,
 da je objekt zgrajen skladno s predpisi,
 da ni prišlo do sprememb.
2.3 Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta (UL RS, št. 55/08)
Pravilnik določa obliko in podrobnejšo vsebino dokazila o zanesljivosti objekta. Dokazilo je
elaborat, s katerim se dokazuje, da je objekt, ki je predmet tehničnega pregleda, zanesljiv ter
izpolnjuje bistvene zahteve. V prilogi A dodajam vzorec obrazca vodilne mape, ki določa
obliko in vsebino dokazila o zanesljivosti objekta. Iz nje je prav tako razvidna odgovornost
nadzornega, ki jo prevzame s podpisom tega dokumenta.
Po pravilniku o dokazilu o zanesljivosti objekta sta nadzornik ter izvajalec dolžna pripraviti
izjavo, ki je sestavni del dokazila o zanesljivosti objekta, v kateri je zabeleženo:
 da je objekt zgrajen skladno z GD,
 da je zgrajen skladno s predpisi,
 da je zgrajen tako, da je zanesljiv,
 da so inštalacije in naprave ter oprema kakovostno vgrajene,
 da so upoštevani ukrepi za omejitev vpliva objekta,
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 da bo zgrajeni objekt zanesljiv in izpolnjeval bistvene zahteve,
 posebna izjava za kulturno dediščino.
Poleg tega, da sta nadzornik in izvajalec dolžna pripraviti dokazilo o zanesljivosti objekta,
katerega sestavni del je izjava o zanesljivosti objekta, pa sta tudi podpisnika tega dokumenta.
S tem pa dasta omenjenemu dokumentu pravno veljavo in prevzameta del odgovornosti.
2.4 Pravilnik o gradbiščih (UL RS, št. 55/08)
V tem pravilniku so zapisane dolžnosti nadzornika povezane z vpisi v gradbeni dnevnik in v
knjigo obračunskih izmer.
Vpisi v gradbeni dnevnik se morajo vršiti dnevno, udeleženci pri graditvi objekta pa ga
podpisujejo ob vsakokratnem pregledu ali nadzoru. Podpisujejo ga najprej delavec, ki je
pooblaščen za sestavo gradbenega dnevnika, nato odgovorni vodja del in nazadnje odgovorni
nadzornik ali odgovorni nadzornik posameznih del. Če se nadzornik ali odgovorni vodja del s
predhodnimi vpisi na listu ne strinjata, morata napisati opombo oziroma obrazložitev in stran
podpisati. Originalni izvod gradbenega dnevnika hrani odgovorni nadzornik, kopija pa se
hrani na gradbišču.
Knjigo obračunskih izmer vodi na gradbišču pooblaščeni sestavljavec. Na vsakem listu
oziroma po vsakem prikazu izračunov obračunskega obdobja ga podpisujejo najprej
sestavljavec, nato odgovorni vodja del in nazadnje odgovorni nadzornik. Če se odgovorni
nadzornik ali odgovorni vodja del s predhodnimi vpisi na listu ne strinjata, morata napisati
opombo oziroma obrazložitev in stran podpisati.
2.5 Obligacijski zakonik (OZ, UL RS, št. 97/07) in določila FIDIC
V obligacijskem zakoniku, objavljenem v UL RS št. 97/07, je v XII. poglavju opredeljena
Gradbena pogodba kot podjemna pogodba, s katero se izvajalec zavezuje, da bo po
določenem načrtu v dogovorjenem roku zgradil določeno zgradbo, na določenem zemljišču
ali da bo na takem zemljišču oziroma na že obstoječem objektu izvedel kakšna druga
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gradbena dela, naročnik pa mu bo za to plačal določeno ceno. Gradbena pogodba mora biti
sklenjena v pisni obliki. (OZ, 07)
Potrebno je poudariti, da je gradbena pogodba med investitorjem in izvajalcem opredeljena z
obligacijo uspeha. Tako je izvajalec s podpisom gradbene pogodbe dolžan zagotoviti, da bo
delo opravil skladno s pogodbenimi dogovori, kot tudi skladno z vsemi predpisi in zakoni.
Torej taka pogodba zavezuje izvajalca, da s svojim znanjem uspešno opravi svoje delo in s
tem zagotovi zahtevano kakovost izdelka. V primeru, ko je pri svojem delu neuspešen, pa je
dolžan odgovarjati za svoje napake in jih v celoti odpraviti oziroma mu naročnik ni dolžan v
celoti plačati za opravljeno delo, če le-to ni opravljeno tako, kot je bilo dorečeno z gradbeno
pogodbo. Izvajalec je dolžan omogočiti naročniku stalen nadzor nad deli in kontrolo nad
količino in kakovostjo uporabljenega materiala. (OZ, 07)
Naloge in dolžnosti gradbenega nadzora so opredeljene s podjemno pogodbo, ki je določena v
IX. poglavju Obligacijskega zakonika in je sklenjena med naročnikom in nadzornikom. S
podjemno pogodbo se podjemnik (v našem primeru nadzorni) zavezuje opraviti določen
posel, kot so izdelava ali popravilo kakšne stvari, kakšno telesno ali umsko delo ipd., naročnik
pa mu bo za to plačal.
Podjemnik je dolžan izvršiti delo po dogovoru in po pravilih posla. Izvršiti ga mora v
določenem času, če čas ni določen, pa v času, ki je razumno potreben za take posle.
Podjemnik odgovarja za osebe, ki so po njegovem naročilu delale pri prevzetem poslu, kot da
bi ga sam opravil. (OZ,07)
Gradbena pogodba, ki je sklenjena med investitorjem in nadzornikom, je opredeljena z
obligacijo prizadevanja. To pomeni, da si nadzornik pri opravljanju svojega dela prizadeva, da
bo s svojim znanjem in izkušnjami poskušal doseči dogovorjeni cilj, da bo proces gradnje
potekal tekoče, uspešno in kakovostno, ni pa obvezan zanj jamčiti. Iz obligacije uspeha in
obligacije prizadevanja je razvidno, da nobena (ne)odobritev, kontrola, potrdilo, soglasje ali
navodilo nadzornika ne razreši izvajalca njegovih obveznosti, ki jih ima po pogodbi, vključno
z odgovornostjo za napake, opustitvijo ukrepov, neskladjem in neizpolnjevanjem zahtev. Prav
tako s podpisom izjave o zanesljivosti objekta odgovorni nadzornik ne odvezuje izvajalca
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njegove odgovornosti. Z napisanimi določili je zakonsko opredeljen gradbeni nadzor v
obligacijskem zakoniku.
Podjemne pogodbe morajo biti v skladu z obligacijskim zakonikom, lahko pa zajemajo tudi
druga mednarodna določila. Pogosto uporabljena določila v gradbeništvu so FIDIC določila.
FIDIC (Fédération internationale des ingénieur-conseils) je francoski akronim za Mednarodno
zvezo svetovalnih inženirjev. Zvezo FIDIC so leta 1913 ustanovila tri nacionalna združenja
svetovalnih inženirjev v Evropi z namenom promoviranja strokovnih interesov združenj in
njihovih članov in širjenja informacij, zanimivih za člane nacionalnih združenj, sestavnih
delov mednarodnega združenja. (Skulj, 1999)
Za razvoj svojih ciljev in sicer vzdrževanja visokih etničnih in strokovnih standardov
organizira FIDIC seminarje, konference in druge prireditve, kjer si strokovnjaki med sabo
izmenjujejo svoja mnenja in delijo svoje izkušnje.
Združenje je leta 1999 izdalo pogodbene pogoje v petih barvnih knjigah:
 RDEČA KNJIGA – Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih
načrtuje naročnik (prva izdaja l. 1999, prevod v slovenski jezik l. 2002),
 SVETLO ZELENA KNJIGA – Kratka določila gradbene pogodbe, Prva prilagoditev
smernic FIDIC na slovenske predpise in prakso (prva izdaja l. 2002),
 TEMNO ZELENA KNJIGA – Kratka oblika pogodbe (prva izdaja l. 1999, prevod v
slovenski jezik l. 2002),
 RUMENA KNJIGA – Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za
elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih
načrtuje izvajalec (prva izdaja l. 1999, prevod v slovenski jezik l. 2002),
 SREBRNA KNJIGA – Pogoji pogodb za dobavo, inženirske in gradbene storitve
Projekti na ključ (prva izdaja l. 1999, prevod v slovenski jezik l. 2002).
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Za vsebino moje diplomske naloge so v poštev prišle predvsem rdeča ter svetlo in temno
zelena knjiga. Gradbeni nadzor je v teh delih opredeljen takole:
 Nadzorni organ je pravna ali fizična oseba, ki je pooblaščenec investitorja oziroma
strokovna oseba naročnika, katera ima s pogodbo določena pooblastila za izvajanje
strokovnega nadzora nad izvajanjem del in storitev na predmetu pogodbe in za
izpopolnjevanje določil pogodbe med naročnikom in izvajalcem. (Skulj, 2002)
Investitor mora zagotoviti strokovno nadzorstvo nad gradnjo v skladu z zakonom. Oseba, ki
izvaja strokovno nadzorstvo, mora sproti (nemudoma) obveščati investitorja oziroma
naročnika o vsem, še posebno pa o pomanjkljivostih in odstopanjih, ki jih ugotovi med
gradnjo. Naročnik mora določiti Inženirja in/ali nadzorni organ, ki bo izvajal vse naloge, ki so
mu poverjene po pogodbi. Nadzorni organ vključuje ustrezno osebje (kvalificirane inženirje
ter ostale strokovnjake), ki je pristojno, da opravlja to delo. (Skulj, 2002)
Pristojnosti, odgovornosti in pooblastila nadzornega organa po FIDIC določilih (Skulj, 2002)
so:
 Inženir in/ali nadzorni organ nima pooblastil za spreminjanje pogodbe.
 Inženir in/ali nadzorni organ nima pooblastil, da razreši katerokoli stranko njenih
dolžnosti, obveznosti ali odgovornosti, navedenih v pogodbi; in vsakršno dovoljenje,
kontrola, potrdilo, privolitev, navodilo, obvestilo, predlog ali podobna listina s strani
inženirja in/ali nadzornega organa ne razrešijo izvajalca njegovih dolžnosti, ki jih ima
v okviru pogodbe.
 Strokovno nadzorstvo obsega predvsem nadzor:
- nad kakovostjo izvedenih del;
- nad gradbenimi proizvodi, napeljavami, napravami in opremo, da se pravilno
vgrajujejo;
- ali se gradnja izvaja po projektni dokumentaciji, na podlagi katere je bilo izdano
gradbeno dovoljenje;
- nad izvajanjem dogovorjenih rokov izgradnje.
 Inženir in/ali nadzorni organ ima pravico in dolžnost opravljati strokovno nadzorstvo
nad izvajanjem del izvajalca v tem, da preverja in zagotavlja pravilno izvajanje, zlasti
glede vrste, količine in kakovosti del, materiala in opreme ter predvidenih rokov. Da
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lahko opravlja strokovni nadzor, ima pravico dostopa na gradbišče, v delavnice,
obrate, kjer se izvajajo dela za pogodbo, in kraje za uskladiščenje materiala.
 Izvajalec je dolžan inženirju in/ali nadzornemu organu omogočiti opravljanje
nadzorstva in mu zagotovit pomoč pri odvzemu vzorcev in kontrolnih meritvah.
 Inženir in/ali nadzorni organ lahko kadarkoli da izvajalcu navodila in dodatne ali
spremenjene načrte, ki so lahko potrebni za izvedbo del ali odpravo napak, kakor je v
skladu s pogodbo. Če tako navodilo, dodatni ali spremenjeni načrti predstavljajo
spremembo, potem za to veljajo določila o spremembah.
REŠEVANJE SPOROV
V procesu gradnje pride pogosto do sporov med strankami, zato je zelo pomembno, da se v
takih situacijah reagira hitro in učinkovito in da se po nepotrebnem ne povečujejo stroški
gradnje. Ker menim, da je tudi sprotno reševanje sporov pri procesu graditve zelo pomembno
prav zaradi doseganje rokov oz. terminskega plana, bom predstavila, kako reševanje te
tematike predlaga FIDIC.
Določila FIDIC opredeljujejo reševanje sporov s pomočjo Komisije za reševanje sporov
(KRS), ki jo določita stranki skupaj. Kadar pride do spora, stranka pisno predloži spor KRS,
le-ta pa nato sprejme odločitev, ki je obvezujoča za obe stranki. Če katerakoli od strank ni
zadovoljna z odločitvijo, mora izstaviti obvestilo o nezadovoljnosti in tako se reševanje spora
nadaljuje z arbitražo. Tukaj so imenovani 3 ali 1 arbiter ali razsodnik, imenovan na podlagi
Pravilnika o arbitražnem postopku pred stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije.
Razsodniki imajo dostop do vseh dokumentov, prav tako lahko inženirja pokličejo za pričo v
postopku. Arbitraža se lahko prične pred ali po dokončanju samih del na gradbišču. Če se spor
še vedno ne razreši, je naslednja možnost sodišče, ki pa je izmed naštetih najslabša rešitev, saj
je dolgotrajna in finančno zelo obremenjujoča. (Skulj, 2002)
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2.6 Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih
gradbiščih (UL RS, št. 83/05)
Uredbo je vlada izdala na osnovi Zakona o varnosti in zdravju pri delu. Ker je varnost
pomemben faktor pri izvedbi del na gradbiščih, zakonodaja določa, da se tudi na tem področju
izvaja evidenca in neke vrste nadzor pri sami pripravi projekta, kot tudi med izvajanjem
gradbenega projekta. Poleg tega pa so tudi v tej uredbi zapisane naloge iz področja varnosti in
zdravja pri delu, ki jih mora opraviti naročnik oziroma nadzornik projekta.
Ta uredba v skladu z Direktivo sveta 92/57/EEC z dne 24. junija 1992 o izvajanju minimalnih
varnostnih in zdravstvenih zahtev na začasnih ali premičnih gradbiščih določa ukrepe za
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih, kakor tudi v obratih in/ali pomožnih
delavnicah na gradbiščih, v katerih se pripravljajo, pridelujejo in obdelujejo gradbeni
materiali, gradbeni proizvodi in gradbeni elementi, ki se vgrajujejo v gradbene objekte.
Uredba določa tudi ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, pri vzdrževanju in
čiščenju zgrajenih objektov.
Pred začetkom dela na gradbišču mora naročnik ali nadzornik projekta zagotoviti izdelavo
varnostnega načrta. Vsaka sprememba, ki lahko vpliva na varnost in zdravje delavcev pri delu
na gradbišču, mora biti vnesena v varnostni načrt. Varnostni načrt je sestavni del projektne
dokumentacije, določene s posebnimi predpisi. V primerih, ko je predvideno trajanje dela
daljše od 30 delovnih dni, na gradbišču hkrati dela več kot 20 delavcev ali je predvideni obseg
dela 500 človeških/dni ali več, mora naročnik ali nadzornik projekta sestaviti prijavo
gradbišča. Naročnik ali nadzornik projekta mora prijavo poslati inšpekciji za delo najkasneje
15 dni pred začetkom del na takem gradbišču. Kopije prijave je potrebno na gradbišču
namestiti na vidno mesto.
Naročnik projekta in/ali nadzornik projekta mora v vseh fazah načrtovanja in priprave
projekta upoštevati temeljna načela varnosti in zdravja pri delu iz Zakona o varnosti in
zdravju pri delu, še zlasti:
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- ko določa o arhitektonskih, tehničnih, tehnoloških in/ali organizacijskih vidikih, da bi
lahko planirali različne postavke ali faze del, ki jih je potrebno izvajati hkrati ali v
zaporedju;
- ko določa čas, potreben za dovršitev takih del ali faz del. Pri tem upošteva tudi
varnostni načrt ter ostalo dokumentacijo, kadarkoli je to potrebno.
Kadar dela izvaja ali je predvideno, da bo dela na gradbišču izvajalo dva ali več izvajalcev,
mora naročnik ali nadzornik projekta imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in
zdravje pri delu. Naročnik ali nadzornik projekta mora imenovati koordinatorja(e) posebej za
fazo priprave projekta in za fazo izvajanja projekta.
KOORDINATOR V FAZI PRIPRAVE PROJEKTA
Koordinator za varnost in zdravje pri delu v pripravljalni fazi projekta pomeni katerokoli
fizično osebo, katero naročnik in/ali nadzornik projekta med pripravo zasnove projekta
pooblasti za izvajanje spodaj navedenih nalog.
Za koordinatorja v fazi priprave projekta imenovana oseba mora imeti:
- najmanj višjo strokovno izobrazbo tehnične smeri,
- strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja graditev objektov, ali strokovni izpit,
določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu,
- opravljeno usposabljanje po programu za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu,
- najmanj tri leta delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del.
Naloge koordinatorja v fazi priprave projekta:
- Usklajuje izvajanje različnih faz del, ki jih je potrebno izvajati hkrati ali v zaporedju in
usklajuje čas, potreben za dovršitev takih del ali faz del.
- Izdela ali zagotovi, da se izdela varnostni načrt, s katerim so določena pravila, ki se
nanašajo na zadevno gradbišče, upoštevajoč po potrebi tudi industrijske dejavnosti na
gradbišču.
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- Pripravi dokumentacijo, ki ustreza značilnostim projekta in ki vsebuje ustrezne
varnostne in zdravstvene podatke, ki jih je potrebno upoštevati pri vsakem nadaljnjem
delu.
KOORDINATOR V FAZI IZVAJANJA PROJEKTA
Vlogo koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta lahko prevzame
fizična oseba, ki zadošča zakonsko zahtevanim pogojem in katero naročnik in/ali nadzornik
projekta med izvajanjem pooblastita za izvajanje spodaj navedenih nalog.
Za koordinatorja v fazi izvajanja projekta imenovana oseba mora imeti:
- najmanj višjo strokovno izobrazbo tehnične smeri,
- strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu,
- opravljeno usposabljanje po programu za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu,
- najmanj tri leta delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del.
Naloge koordinatorja v fazi izvajanja projekta so:
 Usklajuje izvajanje temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu:
- pri sprejemanju odločitev o tehničnih in/ali organizacijskih vidikih pri planiranju
posameznih faz dela,
- pri določanju rokov, ki so potrebni za varno dokončanje posameznih faz dela, ki se
izvajajo hkrati ali zaporedno.
 Usklajuje izvajanje ustreznih določb, da bi zagotovil, da delodajalci in samozaposlene
osebe:
- dosledno upoštevajo temeljna načela iz zakona, ki ureja varnost in zdravje pri delu,
- ravnajo po varnostnem načrtu.
 Izdela ali zagotovi, da se izdela potrebna uskladitev varnostnega načrta in
dokumentacije s spremembami na gradbišču.
 Zagotavlja sodelovanje in medsebojno obveščanje izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali
eden za drugim delajo na gradbišču, in njihovih delavskih predstavnikov s ciljem
preprečevanja poškodb ali zdravstvenih okvar pri delu.
 Preverja varno izvajanje delovnih postopkov in usklajuje načrtovane aktivnosti.
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 Zagotavlja, da na gradbišče vstopajo le osebe, ki so na gradbišču zaposlene, in osebe,
ki imajo dovoljenje za vstop na gradbišče.
Imenovanje koordinatorja za zgoraj navedene naloge ne odvezuje naročnika ali nadzornika
projekta obveznosti, ki jih imata pri zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri delu na
gradbišču. Naročnik ali nadzornik projekta svojih obveznosti po tej uredbi ne moreta prenesti
na izvajalca del.
3 ZAGOTAVLJANJE IN KONTROLA KAKOVOSTI
3.1 Kakovost
Koncept kakovosti kot merilo odličnosti obstaja od časov, ko je človek začel izdelovati orodje
in druge predmete. Pojem kakovosti povezujemo s pričakovanji kupca, tako lahko rečemo, da
je kakovost subjektivna. Zaradi subjektivnosti ima lahko opredelitev kakovosti različne
vsebine.
Kakovost je skupek vseh tistih lastnosti in značilnosti izdelka ali storitve, ki se nanašajo na
njihovo zmožnost, da zadovoljijo postavljene ali neposredno izražene potrebe. (Šelih, 08/09)
Kakovost proizvodov in storitev postaja v današnjem času najbolj pomemben element trženja.
Zato se podjetniki trudijo zagotoviti kakovost proizvodov in storitev. Ključ za poslovni uspeh
podjetij je obvladovanje kakovosti. (Reflak, 2006, str. P1-2)
Obvladovanje kakovosti pa predstavlja dinamičen problem, saj se v proizvodnih procesih
neprestano dogajajo spremembe, ki jih moramo obvladovati. Zato nam pri obvladovanju
kakovosti pomaga Demingov krog kakovosti imenovan PDCA krog. (Šelih, 08/09)
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Slika 1: Demingov PDCA krog kakovosti (vir: Coutts, 2007)
P-plan ali planiraj: določa namen in cilje ter določa metode za doseganje ciljev, D-do ali stori:
izobraževanje in izboljšave, C-check ali preveri: preverjanje, A-act ali ukrepaj: ukrepanje.
Tako s pomočjo vrtenja Demingovega kroga dvigujemo kakovost.
3.1.1 Kontrola kakovosti
Kontrola predstavlja ugotavljanje dosežene kakovosti (že proizvedenega) izdelka in ima samo
posreden vpliv na kakovost procesa izdelave oz. naslednjih izdelkov. Kontrolor lahko
ugotovi napako šele, ko je bila ta že narejena. Največkrat pozna tudi vzrok napake, vendar
nima ustreznih mehanizmov, da bi to posredoval izdelovalcu, slednji pa ima tudi negativen
odnos do sodelovanja s kontrolorjem. (Gumilar, 1994, str. 2-5)
Se pravi, da s kontrolo kakovosti ugotavljamo le skladnost in proizvodu, z njo ne dodajamo
vrednosti. Vendar pa z njo preprečimo nadaljnjo predelavo neustreznih izdelkov. Rezultate
kontrole lahko uporabimo kot povratne informacije za predhodne procese ali kot informacije
v pomoč pri bodočih procesih.
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3.1.2 Zagotavljanje kakovosti
Kontrola kakovosti kot samostojna dejavnost je v preteklosti postala neustrezna in nezadostna
zaradi kompleksnejše narave izdelkov in storitev, ki so se pojavili z razvojem na trgu. Zato se
pojavi pojem zagotavljanja kakovosti.
Zagotavljanje kakovosti je del vodenja kakovosti, osredotočen na vzpostavljanje zaupanja, da
bodo zahteve za kakovost izpolnjene. Zagotavljanje kakovosti torej predstavlja preprečevanje
napak. Vse aktivnosti so vnaprej planirane tako, da se odpravijo možna odstopanja, ki bi
pripeljala do napak. V zagotavljanje kakovosti so vključeni vsi, ki lahko na kakršen koli način
vplivajo na kakovost. (Šelih, 08/09)
Zagotavljanje kakovosti ni samo tehnična dejavnost, povezana s proizvodnjo ali povezana z
dejavnostmi službe kakovosti. Zagotavljanje kakovosti je nov način poslovanja, vodenja, dela
in razmišljanja. Je nova filozofija pojmovanja kakovosti, ki temelji na spoznanju, da za
doseganje zahtevanega nivoja kakovosti ni dovolj samo zagotavljanje kakovosti v
proizvodnem procesu, temveč v vseh fazah poslovnega procesa, od tržnih raziskav do
servisiranja izdelkov. (Reflak, 2006, str. P2-8)
3.2 Kakovost v gradbeništvu
Kakovost v gradbeništvu ni le pogoj za tržno uspešnost podjetja, ampak je predvsem sredstvo
za zagotovitev osnovnih zahtev po kakovosti gradbenih proizvodov. Posplošeno razumemo
pod oznako »gradbeni proizvodi« gradbene objekte, gradbene izdelke in storitve.
Skladno z Direktivo o gradbenih proizvodih in Zakonom o gradbenih proizvodih so osnovne
zahteve, ki jih mora izpolniti gradbeni objekt sledeče:
 mehanska odpornost,
 požarna varnost,
 higiena, zdravje in zaščita okolja,
 varnost med uporabo,
 zaščita pred hrupom,
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 varčna raba energije in toplotna zaščita.
Proces graditve zajema vse od projektiranja, proizvodnje gradbenih proizvodov in gradnje ter
rekonstrukcije, pa vse do vzdrževanja samega objekta in na samem koncu odstranitev le-tega.
Slika 2: Krog procesa graditve (Gumilar, 1994, str. 3-8)
Gradbena proizvodnja, katere končni izdelek je gradbeni objekt, se v večih elementih
razlikuje od klasične proizvodnje v industriji, kjer se izdelujejo izdelki za široko uporabo. Za
gradbeništvo so značilne določene posebnosti izdelka, ki jih moramo pri kakovosti upoštevati.
Nekaj posebnih značilnosti za graditev in gradbene objekte (Šelih, 08/09):
 gradbeni objekt je kompleksen proizvod,
 gradbeni objekt je trajne narave (50 do 100 let) in vpliva tako na družbo, gospodarstvo
in okolje,
 z vsakim zgrajenim objektom posegamo v naravno okolje in življenjske razmere ljudi
v tem okolju,
 praviloma gre za unikatne in velike objekte, postopnost gradnje praviloma ni mogoča
ali ni ekonomična,
 načrtovanje gradbenega objekta je ločeno od proizvodnje,
 proizvodnja poteka v slabo kontroliranih pogojih,
 potrebna so velika finančna sredstva,
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 po končani gradnji na določeni lokaciji ni možno več poljubno spreminjati ne objekta
in ne lokacije,
 veliko število dobaviteljev in veliko število proizvodov,
 proizvodnja ima tako storitveni kot proizvodnji značaj.
Posebnost proizvodnje gradbenega objekta oz. graditve je, da jo lahko obravnavamo kot
kontinuiran proces z enim končnim izdelkom ali kot sestavljen proces z vmesnimi udeleženci
in vmesnimi izdelki. (Šelih, 08/09)
Iz zgoraj navedenih lastnosti gradbenega objekta je razvidno, da je kakovost objekta težko
opisati, zato jo lahko opredelimo kot skladnost z zahtevami. Zahteve za objekt pa razdelimo
na dve skupine in sicer na posredne in neposredne zahteve.
 Neposredne specifične zahteve so zahteve investitorja, ki so opredeljene v različni
dokumentaciji pred začetkom posamezne faze graditve. Opredeljujejo pa tehnične,
funkcionalne, estetske, ekonomske in druge karakteristike objekta. (Šelih, 08/09)
 Posredne ali splošne zahteve so zahteve tehničnih specifikacij, drugih predpisov,
standardov, zakonov, splošnih pravil stroke, pravila dobrega gospodarjenja in naravno
ter družbeno okolje. Te zahteve niso natančno definirane v dokumentaciji projekta,
temveč jih moramo pred začetkom izvajanja razpoznati, ugotoviti njihovo
pomembnost in jih upoštevati. (Šelih, 08/09)
Obvladovanje kakovosti zahteva natančno opredelitev neposrednih in posrednih zahtev.
Razlogi za probleme kakovosti v gradbeništvu so številni. In ker ne obstaja enotna rešitev, je
zagotavljanje kakovosti razumeti kot možen pristop do problemov, s katerimi se srečuje
gradbeništvo.
V procesu graditve sodeluje veliko število ljudi z različnimi zadolžitvami, kar povzroča
razdrobljenost v gradbeništvu. Zaradi te razdrobljenosti je komunikacija med posameznimi
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udeleženci težavna. In prav nezadostna, neustrezna ali počasna komunikacija je glavni
problem v samem procesu.
Zato je kakovost objekta možno zagotoviti le z organizirano in sistematično dejavnostjo v
vseh fazah gradnje. To uresničimo s sistemom zagotavljanja kakovosti, to pa pomeni sklop
načrtovanih in sistematičnih dejavnosti, ki potekajo skozi celoten proces graditve objekta.
(Šelih, 08/09)
Bistvena sestavina sistema za zagotavljanje kakovosti je strategija za izključitev ali vsaj
zmanjšanje negativnega vpliva človeškega faktorja, ki je najbolj pogost vzrok za neustrezno
kakovost materialov in izvedenih del, porušitev konstrukcij in ekološko škodo. Za kakovost
objekta pri procesu graditve so pomembni predvsem naslednji elementi človeškega faktorja
(Reflak, 1993, str. 12):
 strokovna usposobljenost in znanje,
 motiviranost za kakovostno opravljanje nalog,
 informiranost,
 ustrezni delovni pogoji.
Pri izvajanju aktivnosti, ki imajo pri graditvi bistven vpliv na kakovost objekta pa je
pomembno, da se uredi (Šelih, 08/09):
 določitev del in postopkov po posameznih fazah graditve,
 določitev odgovornosti in obveznosti,
 ustrezna izobrazba udeležencev,
 ustrezna komunikacija med različnimi udeleženci v procesu gradnje,
 določitev sistema kontrole in zagotavljanja kakovosti v vseh fazah graditve.
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3.3 Kontrola kakovosti v gradbeništvu
Kontrola kakovosti pomeni načrtovanje in izvajanje dejavnosti, s katerimi se preverja
skladnost izvedenega z zahtevami. (Šelih, 08/09)
Kontrola projekta se podobno kot njegovo planiranje nanaša na trajanje aktivnosti, zaposlene,
sredstva in stroške. Večina navedenih elementov odstopa v izvedbi od plana, zato nastopi
kontrola. Proces kontrole se začne s preverjanjem stanja izvedbe, ki se nato primerja s
planom. Ugotovijo se odstopanja, postavi se diagnoza in ugotovijo vzroki, ki so odstopanja
povzročili. Ko so znani, se predlagajo ukrepi. Kontrola pomeni neprestano odločanje z
namenom izvedbe plana. (Rozman, 1993, str. 254)
Kontrola je toliko učinkovitejša, kolikor hitreje je odkrito odstopanje od plana in kolikor več
časa je na razpolago za premagovanje nastalih težav in kolikor hitreje in v večji meri približa
delovanje zamišljenemu. (Rozman, 1993, str. 255)
Kontrolo kakovosti je treba izvajati v vseh fazah graditve objekta. Ponavadi poteka ob koncu
dejavnosti in je večinoma posledica zunanjih zakonskih zahtev.
Kontrolni postopek vključuje (Šelih, 08/09):
 zbiranje informacij,
 presoja informacij,
 odločitve na podlagi dobljenih informacij.
Učinkovitost kontrole pa je odvisna od (Šelih, 08/09):
 stopnje neodvisnosti kontrole,
 intenzitete kontrole,
 kriterijev za presojo, ukrepov pri negativnih rezultatih,
 vzpostavitve večkratnih neodvisnih kontrol,
 skrbnega načrtovanja kontrol.
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Namen kontrole (Reflak, 1993, str. 17):
 zagotoviti in dokazati pričakovano oz. zahtevano kakovost projekta, materialov,
proizvodov in izvedbe del,
 pravočasno in dovolj zanesljivo odkriti in preprečiti napake, zaradi katerih bi lahko
bila ogrožena končna kakovost konstrukcije,
 na osnovi povratnih informacij pridobiti izkušnje in znanje.
Posebnost kontrole kakovosti v gradbeništvu je odraz posebnih značilnosti procesa graditve in
gradbenega objekta.
Prva posebnost kontrole je, da je načrtovanje gradnje ločeno od proizvodnje. Med drugim je
posebnost kontrole tudi, da poteka med proizvodnjo več vrst kontrol: od projektantskega
nadzora, nadzora izbranega s strani investitorja, pomemben pa je tudi inšpekcijski nadzor, ki
je predpisan z zakonodajo. (Šelih, 08/09)
Kontrola v gradbeništvu pa se razlikuje od kontrole izdelkov masovne proizvodnje tako, da se
kakovost izvedenih del kontrolira po že opravljenem delu in se napake težje ugotovijo
oziroma se izkažejo šele med uporabo in jih je izjemno težko odpraviti. (Šelih, 08/09)
Kontrola kakovosti v gradbeništvu se izvaja kot sprotna tekoča kontrola ali nadzor ob koncu
posamezne naloge ali pa kot končna kontrola ob koncu posamezne faze oziroma pri menjavi
nosilca dejavnosti.
Prav tako poznamo še eno delitev kontrole in sicer (Gumilar, 1994, str. 3-13 ):
 Interna kontrola izvajalca, pri kateri ločimo samokontrolo in neodvisno interno
kontrolo. Tako samokontrolo izvaja vsak izvajalec sam tako, da na osnovi svojega
znanja, izkušenj in usposobljenosti preveri pravilnost svojega izvedenega dela. Pri
interni neodvisni kontroli pa gre za kontrolo pooblaščenega kontrolorja znotraj nosilca
posamezne faze, ki je od kontrolirane dejavnosti neodvisen. Interna kontrola se izvaja
ob koncu posamezne aktivnosti oziroma faze graditve.
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 Eksterna kontrola ima več različnih oblik in je odvisna od zakonskih zahtev. To
kontrolo lahko izvaja investitor, seveda, če je zato ustrezno usposobljen, ali pa
pogodbenik v njegovem imenu. V praksi se eksterni nadzor najpogosteje izvaja s
strani projektanta. Eksterno kontrolo pri gradnji predstavlja strokovni nadzor, ki je
tudi zakonsko predpisan. Pri eksterni kontroli poznamo še neodvisno eksterno
kontrolo, izvaja jo tretja oseba, ki pa ni neposredno organizacijsko ali finančno
povezana s projektiranjem ali izvedbo projekta. Na področju izvedbe predstavljajo
neodvisno eksterno kontrolo organi nadzora proizvodnje preskušanja in certificiranja
materialov, gradbenih proizvodov, elementov ter konstrukcij. Prav tako pa so
predstavniki neodvisne eksterne kontrole inšpekcijska kontrola in kontrola upravnih
organov. Inšpekcijska kontrola je zakonsko predpisana, izvede se lahko po potrebi ali
zahtevi posameznega udeleženca.
Gradbeni inšpektor, ki je predstavnik inšpekcijske kontrole predpisane z zakonom, izvaja
kontrolo nad upoštevanjem zakonov in na njihovi podlagi izdanih predpisov pri procesu
graditve; poleg tega izvaja nadzor nad izpolnjevanjem bistvenih zahtev za objekte in
nenazadnje izvaja kontrolo nad udeleženci pri graditvi objektov, če izpolnjujejo z zakonom
določene pogoje o graditvi objektov.
Kontrola upravnih organov pa je obvezna pri kontroli projektne dokumentacije v postopku
pridobivanja gradbenega ali uporabnega dovoljenja in pri tehničnem pregledu.
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Slika 3: Faze graditve, tipi in nosilci kontrole (vir: Reflak, 2006, str. P3-15)
Med tipi kontrole in nosilci kontrole po fazah graditve je možnih več kombinacij. Nekatere
kombinacije so obvezne ter potrebne zaradi menjave nosilca dejavnosti, spet druge se lahko
uporabljajo po dogovoru ali pa se sploh ne uporabljajo.
3.3.1 Vloga nadzornika pri kontroli kakovosti
Kot je razvidno iz zgornjega grafa, je pomemben nosilec kontrole v procesu graditve, ki
deluje na gradbišču, gradbeni nadzornik. Gradbeni nadzor v imenu investitorja opravlja
pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za projektanta ali
izvajalca.
Gradbeni nadzor mora biti zagotovljen najkasneje z dnem, ko se na gradbišču začno
pripravljalna dela. Izkušnje v gradbeni praksi pa so pokazale, da nadzor lahko zmanjša stroške
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investicije, če je nadzornik prisoten že od samega začetka investicije, vse od pregleda načrtov,
izbire izvajalca, pogajanj itd..
Odgovorni nadzornik mora preverjati, če se dela opravljajo strokovno. Pri ugotavljanju
morebitnih napak v projektni dokumentaciji kot pri gradnji mora odgovorni nadzornik
ukrepati skladno z zakonodajo in pooblastili, ki jih je dobil od naročnika. Ni dovolj, da
odgovorni nadzornik opozarja izvajalca na napake, ampak mora ukrepati. Nadzornik izvaja
nadzor v zvezi s kakovostjo del, kar pa ne pomeni, da je nalogodajalec izvajalcu. (Šajna,
2009)
3.3.2 Odgovornosti in kompetence nadzornika
Odgovornosti in kompetence nadzornika določajo tako zakonske podlage kot tudi pogodba,
sklenjena med investitorjem in nadzornikom. V pogodbi o gradbenem nadzoru morajo biti
zelo jasno definirane, poleg obveznosti odgovornega nadzorstva, tudi ostale naloge, kot so
količinski nadzor izvedenih del, svetovanje o pravicah in obveznostih naročnika iz gradbene
pogodbe, o ostalih poslih naročnika ter o zahtevkih izvajalca itd. (Gospodarska zbornica
Slovenije)
Delo, dolžnosti, pooblastila, odgovornosti nadzornika oziroma odgovornega nadzornika
določajo:
 Zakonodaja,
 pogodba Naročnik - Inženir ali Nadzornik,
 pogodba Naročnik – Izvajalec (gradbena pogodba), ki lahko temelji na pogodbenih
pogojih FIDIC.
Pooblastila in obveznosti nadzornika so sledeča (Šajna, 2009):
 nadzornik po naravi ni zastopnik naročnika, saj je omejen tudi z zakonodajo,
 ne more prevzemati obveznosti brez pisnega pooblastila ali ne sme prekoračiti
pooblastila iz pogodbe, ki jo je podpisal z investitorjem,
 nima pooblastila za spremembe v gradbeni pogodbi ali razrešiti kogarkoli njegovih
obveznosti,
Jošić, J. 2010. Vloga gradbenega nadzora pri graditvi objektov. 25
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Operativna smer.
 nima pooblastila za prevzem del ob dokončanju gradnje,
 nima pooblastila za spreminjanje pogodbe,
 lahko uveljavlja pooblastila, ki mu jih da naročnik in so navedena v posebnih pogojih.
Nadzornik tako izvaja svoje storitve v skladu s podpisano pogodbo in dogovorom, ki ga
sklene z naročnikom. V glavnem pa nadzor zajema naslednje storitve (Jari d.o.o in Velkovrh,
2009, str. 33-34):
 nadzor nad terminskim planom izvajalca, če izvajalec krši roke, mora obvestiti
investitorja in v gradbenem dnevniku predlagati izboljšave,
 nadzira kakovost gradbenih izdelkov, drugih materialov, inštalacij, tehnoloških
naprav, ki se vgrajujejo v objekt,
 sprotno kontrolira A-teste vgrajenih materialov ter zahteva dokazila o pregledih in
meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiale in izdelke,
 sproti opravlja kontrolo gradbenih konstrukcij in drugih nosilnih materialov,
 v gradbeni dnevnik vpisuje svoje ugotovitve in sicer vsakodnevno za zahtevne
objekte, dvakrat tedensko za manj zahtevne objekte in konec tedna za enostavne
objekte, resničnost podatkov pa potrdi s svojim podpisom,
 nadzira, ali izvajalec v gradbenem dnevniku in v projektu za izvedbo sproti evidentira
vse spremembe oziroma dopolnitve ter nadzoruje ali se s takšnimi spremembami
strinjata investitor in odgovorni projektant,
 nadzira skladnost gradnje s pogoji iz gradbenega dovoljenja in s projektom za
pridobitev gradbenega dovoljenja,
 obvesti gradbenega inšpektorja in investitorja, če ugotovi neskladje med projektom za
izvedbo in gradbenimi predpisi ali če kakovost vgrajenih sestavin, opreme ali ustrezen
način vgradnje nista dokazana z dokumenti,
 nadzira, ali je kakovost izvedenih del v skladu z gradbenimi predpisi,
 analitsko kontrolo ponudb dodatnih del s cenovnimi primerjavami in korekturami med
samo izvedbo gradnje,
 tehnično in organizacijsko svetovanje, vse od strokovnih poslov z realizacijo projekta,
koordinacij ter operativnimi sestanki enkrat tedensko,
 pomoč pri pripravi dokumentacije, potrebne za tehnični pregled in pomoč pri
pridobitvi uporabnega dovoljenja,
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 k zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja mora nadzornik dati izjavo, s katero potrdi,
da so bile med gradnjo v projekt vnesene vse spremembe in da so te skladne z izdanim
gradbenim dovoljenjem,
 po končani gradnji mora podpisati dokazilo o zanesljivosti objekta, ki ga priskrbi
izvajalec,
 pomoč pri pripravi primopredajne dokumentacije med naročnikom in izvajalcem ter
izdelava končnega obračuna,
 kakovostni pregled izvedenih del in primopredaja del,
 kompletiranje gradbeno tehnične dokumentacije vključno z garancijami in predaja le-
teh naročniku,
 finančno svetovanje pri izvedbi projekta,
 optimizacija projekta.
Kljub temu, da je nadzornikova dolžnost, da dnevno spremlja gradnjo, je predpisan dodatni
mehanizem, ki zagotavlja kontrolo nad najvažnejšimi elementi gradnje. Ker odgovorni
nadzornik odgovarja za zanesljivost objekta, je potrebno, da ima možnost nadzora nad
vgradnjo vseh pomembnih konstrukcijskih elementov in drugih sklopov. Zato je predpisan
način kontrole, pri katerem je dolžnost izvajalca, da omogoči nadzor, dolžnost nadzornika pa,
da ta nadzor opravi in to potrdi z vpisom v gradbeni dnevnik. (Velkovrh, 2007, str. 47)
Pri tem postopku je izvajalec dolžan:
 nadzorniku omogočiti sprotno kontrolo gradbenih konstrukcij in drugih nosilnih
elementov,
 pred začetkom izvajanja vsake faze del obvestiti nadzornika,
 pred fazo, v kateri se izdelujejo nosilni elementi, ki jih po vgradnji ne bo več mogoče
kontrolirati, nadzornika obvestiti pisno.
Nadzornik je dolžan:
 preveriti izvedbo gradbenih konstrukcij, nosilnih elementov in vgrajenih sistemov
aktivnega in pasivnega požarnega varstva,
 rezultate preverjanja vpisati v gradbeni dnevnik,
 v primeru večjih odstopanj začasno ustaviti gradnjo in o tem obvestiti investitorja.
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Slika 4: Položena armatura temeljne plošče
(vir: Gabrič in drugi, 2008, 45)
Slika 5: Položena armatura pasovnih
temeljev (vir: Gabrič in drugi, 2008, 45)
Kot je bilo že omenjeno, ima izvajalec nalogo, da omogoči nadzor pri izvajanju del. To je
predvsem pomembno, kadar gre za izvajanje nosilne konstrukcije ali pa kakšnega drugega
gradbenega elementa, ki ga po končani izvedbi ne bo več mogoče kontrolirati.
Eden takšnih elementov je armatura, ki mora biti pravilno položena, da lahko popolnoma
izpolni zahteve in opravi svojo funkcijo. Ko je armatura položena do faze, ki jo prikazujeta
sliki 4 in 5, je naloga izvajalca, da omogoči nadzoru pregled položene armature pred
vgrajevanjem betona. Armaturo nadzornik pregleda in jo prevzame, nato pa je naloga tega
istega ali naslednjega izvajalca, da armaturo zalije z betonom. V primeru, da armatura ni
položena v skladu z armaturnim načrtom, jo nadzornik ne prevzame in zahteva odpravo
napak. Prav tako pa se lahko naslednji podizvajalec odloči, da ne bo pričel s svojimi deli,
dokler se armatura ne položi, kot to določa armaturni načrt, saj meni, da bo kasneje prišlo do
nekakovostnega izdelka, za katerega bo odgovoren tudi on. Z odklonitvijo del, dokler se
nepravilnosti ne popravijo, tako zavaruje sebe kot izvajalca.
S tem postopkom najprej zagotovimo izpolnjevanje prve bistvene zahteve, ki jo mora izpolniti
gradbeni objekt, to pa je mehanska odpornost, ki je za nas tudi najpomembnejša. Prav tako pa
posledično zagotovimo tudi kakovost gradnje in na koncu kakovost končnega izdelka.
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3.3.3 Odgovornost nadzornega inženirja za napake
Nadzorni inženir, kadar ni tudi projektant, odgovarja naročniku za tiste napake v projektu, ki
bi jih lahko z zadostno strokovno skrbnostjo opazil med svojim delom. Ob tem velja
opozoriti, da nadzorni inženir ni dolžan preverjati projektov in izračunov, ki so bili podlaga za
izdelavo projekta, kadar to ni posebej dogovorjeno, saj je njegova primarna dolžnost nadzor
nad izvajalcem in ne nadzor nad projektantom. S tem je zagotovljeno, da gradnja poteka v
skladu s projektom, specifikacijami, v pravilnem zaporedju in v skladu z navodili za izvedbo
del, ki jih vsebuje projektant ali jih odredi sam.
Nadzornik odgovarja tudi za napake materiala pri sami izvedbi, kar je sicer predmet gradbene
pogodbe (pogodbe med naročnikom in izvajalcem). Nadzornik lahko tako odgovarja za
material v ožjem pomenu besede, kot tudi za napačno izbiro materiala, če bi te napake ob
izvajanju nadzora lahko opazil. Kadar material nima lastnosti, ki so značilne zanj, nadzornik
odgovarja za tiste napake, ki bi jih s strokovnim nadzorom lahko ugotovil. In tako bo
odgovarjal za tiste napake, ki se pokažejo med izvajanjem del s takšnim materialom, ki bi jih
lahko preprečil s tem, da bi prepovedal uporabo takšnega materiala pri izvedbi nadaljnjih del.
Druga možnost za nastanek napak je izbira materiala, ki sam sicer nima napak, vendar pa ne
ustreza namenu, za katerega ga je izvajalec uporabil. Izbrani material se razlikuje od
materiala, ki je predviden v projektni dokumentaciji. Takšno odstopanje je mogoče hitro
odkriti s pregledom dokumentacije in specifikacij, ki spremljajo novo izbrani material. Ker je
nadzorni inženir pri opravljanju nadzora dolžan preveriti, ali izvajalec uporablja material,
predviden po projektni dokumentaciji, tako tudi odgovarja za napake zgradbe, ki jih takšna
napačna izbira materiala povzroči.
Obseg nadzora, ki ga nadzornik opravlja nad izvajanjem del, je odvisen od narave objekta, na
katerem se izvaja nadzor in pa tudi od pogodbe, ki jo je sklenil z investitorjem. (Plavšak,
1998, str. 132 - 134)
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Pomembno je poudariti, da nadzornik poleg ostalih udeležencev prav tako odgovarja za
neposredno škodo, ki nastane tretjim osebam in izvirajo iz njegovega dela in njegovih
pogodbenih obveznosti, zato mora biti zavarovan.
Ker storitev nadzornega inženirja ni obligacija rezultata, temveč obligacija prizadevanja, ki
nadzornega obvezuje zgolj v tem, da si bo s strokovno skrbnostjo prizadeval uresničiti končni
interes naročnika, kršitve pogodbe ni mogoče presojati glede na končni rezultat (na primer
zgradbo brez napak). Merilo kršitve pogodbe je abstraktna strokovna skrbnost, ki se od
nadzornega inženirja pričakuje. Nadzorni tako odgovarja za škodo, ki jo je povzročil
investitorju, ker svojega dela ni opravil z ustrezno strokovno skrbnostjo. (Plavšak, 1998, str.
131)
3.3.4 Inšpekcijski nadzor
Pomemben nosilec kontrole v procesu gradnje, ki skrbi za kontrolo nad upoštevanjem
zakonov in na njihovi podlagi izdanih predpisov, je inšpekcijski nadzor. Nadzor te vrste je
zunanji, samostojni ter predvsem neodvisni nadzor, ki mu je omogočeno, da deluje
nepristransko in učinkovito.
Gradbena inšpekcija deluje v okviru Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor.
Inšpektorat je upravni organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor. Deluje samostojno in
neodvisno ter po pravilih, ki jih določa Ustava RS, zakoni in podzakonski predpisi.
Inšpektorat Republike Slovenije opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvrševanjem
predpisov in splošnih aktov, ki urejajo varstvo okolja in narave ter ekološki nadzor na državni
meji, vodni režim, urejanje voda in gospodarjenje z njimi, graditev objektov in izvedbo
gradbenih konstrukcij, izpolnjevanje bistvenih zahtev za objekte, stanovanjske zadeve in
geodetske dejavnosti. (Merdausl, 2007, str. 34)
Gradbeni inšpektorji so pri opravljanju nadzora samostojni in s tem varujejo javni interes in
interes pravnih in fizičnih oseb, tako da samostojno ugotavljajo neupoštevanje zakonov in
podzakonskih predpisov. Ob ugotovitvi kršitev pravočasno ukrepajo z različnimi ukrepi, ki se
razlikujejo med seboj v odvisnosti od kršitve. Tako lahko odredijo odpravo nepravilnosti,
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ustavijo nadaljnjo gradnjo, prepovejo uporabo objekta ali vgrajevanje gradbenih proizvodov
oziroma materialov. Ta položaj inšpektorjem omogoča nepristransko in učinkovito delovanje.
Obseg del inšpekcijskega nadzorstva je predpisan s 145. členom v ZGO-1 (UL RS št. 102/04).
Tukaj je določeno, da gradbeni inšpektor v okviru inšpekcijskega nadzorstva nadzoruje zlasti:
 ali so bili v prostorskem načrtovanju upoštevani predpisi s področja urejanja prostora,
 ali so bili pri projektiranju upoštevani predpisi s področja graditve objekta,
 ali so izpolnjeni pogoji za začetek gradnje oz. drugih del po tem zakonu,
 ali se gradnja izvaja skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem,
 ali se objekti gradijo ter ali so zgrajeni in vzdrževani tako, da zagotavljajo zanesljivost
in izpolnjujejo bistvene zahteve po tem zakonu,
 ali so izpolnjeni pogoji za začetek uporabe objektov po tem zakonu,
 ali udeleženci pri graditvi objektov, ko opravljajo dejavnosti prostorskega načrtovanja,
projektiranja, revidiranja, gradnje in gradbenega nadzora, izpolnjujejo pogoje,
določene s tem zakonom.
3.3.5 Odgovornosti in kompetence gradbenega inšpektorja
Poleg nadzorstva, ki je predpisan s 145. členom v ZGO-1, gradbeni inšpektor nadzoruje vse
faze in postopke graditve, ki jih lahko razčlenimo po naslednjem vrstnem redu (Merdausl,
2007, str. 35):
 prostorsko načrtovanje,
 sprejem prostorskih aktov,
 vodenje predpisanih evidenc in izdaja ustreznih podatkov,
 projektiranje in revidiranje,
 ali posamezni udeleženci pri gradnji in prostorskem načrtovanju izpolnjujejo
predpisane pogoje,
 ali udeleženci pri gradnji ne izvajajo nezdružljivih funkcij,
 ali so upoštevani predpisani pogoji v zvezi z oddajo del,
 ali so izpolnjeni pogoji za začetek gradnje,
 ali se dela izvajajo skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem in v skladu s predpisi;
 ali se vgrajujejo proizvodi, ki izpolnjujejo predpisane pogoje,
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 ali objekti izpolnjujejo pogoje za začetek uporabe in izpolnjujejo pogoje za namensko
rabo,
 ali so objekti vzdrževani v skladu s predpisi,
 ali Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenija (ZAPS) in Inženirska zbornica
Slovenije (IZS) ter njihovi člani izpolnjujejo predpisane obveznosti,
 ali so objekti ustrezno evidentirani.
3.3.6 Vloga gradbenega inšpektorja pri kontroli kakovosti
Inšpekcijski postopek je uveden s prvim dejanjem uradne osebe v konkretni zadevi. Inšpektor
začne postopek, če tako določa zakon oziroma, če ugotovi, da je treba glede na dejansko
stanje zaradi javne koristi začeti upravni postopek. Tako je lahko postopek uveden
samoiniciativno ali na podlagi prijave, časopisnega članka ali obvestila drugega upravnega
organa. Inšpekcijski postopek pa vedno teče po uradni dolžnosti in zoper konkretnega
zavezanca. Ponavadi se opravi ogled na kraju samem in temu sledi zaslišanje zavezanca in
drugih oseb, ki so aktivne pri konkretnem primeru. (Merdausl, 2007, str. 37-38)
Kadar gradbeni inšpektor pri nadzoru ugotovi nepravilnost, izreče ukrep, ki ga izda v odločbi.
Ustreznost ukrepanja je odvisna od inšpektorja, ki mora preudariti stanje in ukrepati
sorazmerno v primeru povzročene kršitve. Kadar ima inšpektor na izbiro več ukrepov, mora
izbrati najmilejšega za zavezanca, s katerim je mogoče še doseči namen nadzora. Ukrepi se od
primera do primera lahko razlikujejo, tako lahko inšpektor v primeru z manjšimi
nepravilnostmi poda samo opozorilo, medtem ko v drugem primeru lahko izreče mandatno
kazen, izreče ukrep za odpravo nepravilnosti ali predlaga uvedbo drugih postopkov. Zoper
odločbo, ki jo izda inšpektor, je dovoljena pritožba s strani zavezanca. (Merdausl, 2007, str.
41-42)
Splošne inšpekcijske ukrepe gradbenega inšpektorja določa 150. člen ZGO-1 (UL RS št.
102/04), kjer je zapisano, da pristojni gradbeni inšpektor z odločbo:
 Odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi v zvezi z objektom ali gradnjo in
vzdrževanjem, odpravijo v roku, ki ga določi.
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 Odredi, da se ustavi nadaljnja gradnja, če se ne odpravijo ugotovljene nepravilnosti v
roku, ki ga določi.
 Inšpektor prepove uporabo objekta:
- ki se uporablja brez uporabnega dovoljenja,
- ki se mu spremeni namembnost brez gradbenega dovoljenja.
 Inšpektor prepove vgrajevanje:
- gradbenih proizvodov, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev ali
- materialov oz. mineralnih surovin, za katere ne obstoji dokazilo, da so iz legalnega
kopa.
Če torej gradbeni inšpektor ugotovi nepravilnosti pri procesu gradnje ali kršitve zakonov ter
gradbenih predpisov, z odločbo naloži izvajalcu ukrepe za odpravo teh nepravilnosti. Ta
odločba se vroči tudi investitorju, projektantu in nadzorniku. V drugem primeru, ko inšpektor
izda odločbo za ustavitev del, pa le-to izda investitorju, hkrati pa jo vroči tudi izvajalcu in
nadzorniku.
3.3.7 Odnos med nadzornikom in gradbenim inšpektorjem
Kakšen je torej odnos med nadzornikom in gradbenim inšpektorjem v procesu legalne
gradnje, je razvidno iz odgovornosti in kompetenc enega in drugega.
Nadzornik je izbran s strani investitorja in poleg zakonskih predpisov upošteva tudi
investitorjeve želje, če le-te niso v nasprotju z zakonom. Za razliko od nadzornika, gradbeni
inšpektor ne more biti izbran iz nobene strani udeležencev v procesu graditve, kar mu
omogoča, da deluje povsem neodvisno in samostojno.
Naloga nadzornega je, da je prisoten pri delih na gradbišču še posebej pred fazami, v katerih
se izdelujejo nosilni elementi, ki jih po vgradnji ne bo več mogoče kontrolirati in da izvede
pregled izvedenih del in primopredajo del med posameznimi fazami ter da svoja opažanja
zabeleži v gradbenem dnevniku, ki se vodi na gradbišču. To pomeni, da nadzornik na
gradbišču s svojim nadzorom skrbi, da dela potekajo tekoče in po urniku ter nadzoruje tudi
izvedbo del, da bo končen produkt kakovosten, pri zapletih pri delu pa s svojim znanjem in
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izkušnjami predlaga in pomaga pri rešitvi le-teh. Med drugim pa nima nobene pravice
izvajalcu nalagati dodatnih del ali ga razrešiti kakršne koli dolžnosti.
Zakonsko predpisana inšpekcijska kontrola, katere predstavnik je gradbeni inšpektor, na
gradbišču pri gradnji ne deluje konstantno, vendar je njegova prisotnost lahko
samoiniciativna, kadar meni, da je ogrožena javna korist ali meni, da je prišlo do nepravilnosti
v postopku ali na podlagi prijave, časopisnega članka itd..
Gradbeni inšpektor ima pravico vpogleda v vso dokumentacijo; tako tisto pred pričetkom
gradnje ter med gradnjo samo, pa vse do tiste, ko je objekt že zgrajen in je potrebna za samo
obratovanje le-tega.
Gradbeni inšpektor lahko opravi nadzor nad delovanjem gradbišča in ob tem opravi razgovore
z udeleženci, da ugotovi nepravilnosti, če je do njih prišlo. Na podlagi tega izda odločbo, v
kateri zapiše ukrepe za odpravo nepravilnosti, ki jih je med samim postopkom ugotovil. Prav
tako preverja same udeležence v procesu graditve, in sicer ali izpolnjujejo pogoje za
opravljanje svojega dela, kot je predpisano z zakonom. To pomeni, da lahko gradbeni
inšpektor opravi tudi nadzor nad gradbenim nadzornikom in mu izreče ukrep, če ugotovi
kršitve zakona.
Iz zgoraj navedenega je razvidno, da je gradbeni nadzornik zadolžen za nadzor v zvezi s
kakovostjo del. Na gradbišču skrbi za pravilnost in učinkovitost gradnje ter izvaja kontrolo
nad kakovostjo izvedbe same in kakovostjo gradbenih materialov in proizvodov. Gradbeni
inšpektor izvaja nadzor nad neupoštevanjem zakonov in podzakonskih predpisov v
gradbeništvu in ob ugotovitvi kršitev tudi pravočasno ukrepa z različnimi ukrepi.
Gradbeni inšpektor in gradbeni nadzornik opravljata kontrolo nad procesom graditve ter tako
skrbita za tekoči potek gradnje in odpravo nepravilnosti in s tem zagotavljata kakovost pri
procesu graditve kot tudi končnem produktu gradnje.
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4 PRIKAZ DELA NADZORNEGA INŽENIRJA V PRAKSI
V nadaljevanju diplomske naloge sledi prikaz gradbenega nadzora v praksi. V tem delu bom
povezala teorijo in prakso v celoto, s čimer bom nazorno prikazala vlogo nadzora v
gradbeništvu. Gradbeni nadzor v praksi sem spremljala na dveh različnih gradbiščih z dvema
različnima nadzornima inženirjema.
Delo nadzornika sem spremljala šest tednov in tako spoznala, kako poteka nadzor dejansko v
praksi in kaj zapoveduje zakonodaja. Pregledala sem dokumentacijo, ki je na gradbiščih in
dokumente, ki so pomembni za delo gradbenega nadzornika ob obiskih na objektu. Z
nadzornim inženirjem sem obiskovala gradbišče in spremljala njegovo delo. Tako sem
spoznala njegove naloge in dolžnosti ter odgovornosti, ki jih ima skozi celoten projekt
gradnje. Nadzornik mi je predstavil svoje tedenske zadolžitve, pri katerih sem bila prisotna,
kot tudi ostale pomembnejše zadolžitve, ki jih je opravil na objektu pred mojim spremljanjem
njegovega dela.
4.1 Objekt A
4.1.1 Opis objekta A
Objekt A je manjši poslovni objekt zunanjih dimenzij 19,00 m x 11,00 m. Objekt je v pritličju
namenjen za vulkanizersko delavnico in ročno avtopralnico. Nadstropje je namenjeno
pisarniškim prostorom in manjšemu gostinskemu lokalu. Gradnja se je pričela februarja,
zaključek pa je predviden v mesecu septembru. Ob mojem pričetku spremljanja dela
nadzornega inženirja je bil objekt zgrajen do podaljšane III. gradbene faze. V prilogi B je
prikazan tloris in pogled opisanega objekta.
4.1.2 Udeleženci
Pri tem projektu je investitor prav tako v vlogi izvajalca gradbenih del. Gradnja objekta
poteka za že znanega kupca. Gradbeni nadzornik je prav tako tudi v vlogi projektanta za
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obravnavani projekt, ni pa v nikakršni navezi z izvajalcem, kot to tudi določa zakonodaja. Ker
je investitor tudi izvajalec, vodenje knjige obračunskih izmer na gradbišču ne poteka in tako
tega nadzornik ne nadzoruje.
4.1.3 Dnevnik spremljanja nadzora na objektu A
1. OBISK GRADBIŠČA
Datum: 13. 4. 2010
Trajanje nadzora: 11:30-12:15
Št. delavcev na gradbišču: 5
Delo nadzornika ob obisku na gradbišču:
- pregled objekta,
- pregled načrtov po projektu skupaj z delovodjo, ki jih je primerjal z izvedenim pri tem
ni opazil nobenih nepravilnosti,
- pregled varnosti na gradbišču,
- pregled vpisov v gradbeni dnevnik in podpis gradbenega dnevnika.
Dela, ki so potekala ob obisku nadzornega inženirja:
- zaključna dela pri postavljanju ostrešja, deskanje strehe.
Pri delih, ki trenutno potekajo na gradbišču, so vsi elementi vidni. Tako lahko nadzorni
inženir odkrije napako pri izvedbi med tedenskim obiskom, če do te pride. Medtem so pred
mojim spremljanjem nadzora na tem objektu že bila opravljena dela, pri katerih je bila
prisotnost nadzornika nujna med samo izvedbo. Eden takšnih primerov je polaganje armature.
Naloga izvajalca je bila, da nadzornika obvesti, da potekajo dela polaganja armature in mu s
tem omogoči, da je ob tem delu na gradbišču prisoten. Naloga nadzornika je bila, da armaturo
pregleda in prevzame s svojim podpisom ter s tem odobri betoniranje. Pri tem je njegova
prisotnost nujna, saj mora prevzeti element, ki kasneje ne bo več viden, je pa bistven za
zagotovite mehanske odpornosti objekta. V priloge sem priložila prilogo C, ki je kopija lista
iz gradbenega dnevnika, kjer je nadzornik s svojim podpisom sprejel in odobril armaturo.
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Slika 6: Lice objekta A
(Vir: Lasten arhiv)
Slika 7: Objekt A
(Vir: Lasten arhiv)
Slika 8: Zadnja stran objekta A
(Vir: Lasten arhiv)
Slika 9: Dostop na gradbišče
(Vir: Lasten arhiv)
2. OBISK OBJEKTA
Datum: 21. 4. 2010
Trajanje nadzora: 10:00 -11:00
Št. delavcev na gradbišču: 6
Delo nadzornika ob obisku na gradbišču:
- pregled objekta,
- pregled načrtov po projektu,
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- pregled A-testov za materiale, ki so prispeli na gradbišče (Tayvek folija in kritina za
streho),
- pregled vpisov in podpis gradbenega dnevnika.
Dela, ki so potekala ob obisku nadzornega inženirja:
- polaganje izolacije in pokrivanje strehe.
3. OBISK OBJEKTA
Datum: 26. 4. 2010
Trajanje nadzora: 10:00 -12:00
Št. delavcev na gradbišču: 6
Delo nadzornika ob obisku na gradbišču:
- pregled objekta,
- pregled vpisov v gradbeni dnevnik in podpis le-tega,
- vodenje operativnega sestanka.
Dela, ki so potekala ob obisku nadzornega inženirja:
- pokrivanje strehe.
Operativni sestanek
Tega dne sem prisostvovala na operativnem sestanku, kjer so se sestali projektant-nadzornik,
izvajalec-investitor ter znani kupec objekta. Najprej je potekal ogled objekta, nato se je pričel
sestanek. Beseda je stekla o napredku gradnje, kjer sta nadzornik in izvajalec prikazala, kako
gradnja poteka ter kdaj je predviden zaključek, če ne pride do nepredvidenih del. Nato se je
pričel drugi del sestanka, kjer so se izbirali material, kakovost in estetski izgled ter barvo oken
in vrat. Tukaj se je nadzornik-projektant predstavil v vlogi predlagatelja rešitev. Torej je bila
njegova naloga vnaprej raziskati trg za določen element, nato pridobljene podatke dobro
naštudirati in jih nato predstaviti udeležencem na sestanku. Tako so lahko ob izraženi želji v
naprej znanega kupca izbrali pravega ponudnika oken in vrat, ki je ponudil tisto, kar si stranka
želi.
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4. OBISK OBJEKTA
Datum: 5. 5. 2010
Trajanje nadzora: 10:00 -11:30
Št. delavcev na gradbišču: 6
Delo nadzornika ob obisku na gradbišču:
- pregled objekta in del, ki potekajo,
- pregled načrtov po projektu skupaj z delovodjo, ki jih je primerjal z izvedenim,
- pregled vpisov v gradbeni dnevnik in podpis le-tega.
Dela, ki so potekala ob obisku nadzornega inženirja:
- zidanje in obzidavanje predelnih sten.
5. OBISK OBJEKTA
Datum: 11. 5. 2010
Trajanje nadzora: 10:00 -11:30
Št. delavcev na gradbišču: 6
Delo nadzornika ob obisku na gradbišču:
- pregled objekta in del, ki potekajo,
- pregled vpisov v gradbeni dnevnik in podpis le-tega,
- pregled varnosti na gradbišču.
Ob pregledu varnosti je nadzornik opozoril delavce, ki niso imeli čelade, da si jih nadenejo.
Dela, ki so potekala ob obisku nadzornega inženirja:
- zunanji dostop do objekta oziroma stopnice,
- električni vodi in priključki,
- maskiranje notranjih žlebov.
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6. OBISK OBJEKTA
Datum: 18. 5. 2010
Trajanje nadzora: 10:00 -11:30
Št. delavcev na gradbišču: 3
Delo nadzornika ob obisku na gradbišču:
- ogled gradbišča z investitorjem,
- pregled in podpis gradbenega dnevnika,
- pregled del, ki trenutno potekajo na gradbišču,
- vodenje operativnega sestanka.
Dela, ki so potekala ob obisku nadzornega inženirja:
- dela na objektu trenutno stojijo, ker se je investitor dlje časa odločal o izbiri določenih
elementov, kot so vrata in okna, le-ta so trenutno v izdelavi in ko bodo prispela na
gradbišče, bodo dela spet stekla,
- potekajo pa manjša groba inštalaterska dela, kot priprava za inštalacije in sicer za plin,
kabelsko ter vodovod.
Operativni sestanek
Na operativnem sestanku sta se sestala nadzornik in investitor. Po ogledu gradbišča je
investitor izrazil željo po dodatnih odprtinah na objektu. Tako sta z nadzornikom, ki je
obenem tudi projektant tega objekta, pregledala načrte in iskala najugodnejšo rešitev, da bi
ugodila tako investitorjevim željam, kot zahtevam, ki jih je dolžan izpolniti projektant. Po
pregledu načrtov je nadzornik predlagal in predstavil rešitve, na podlagi katerih je investitor
izbral varianto, ki mu je najbolj odgovarjala. Tukaj se je nadzornik predstavil v vlogi
predlagatelja rešitev in svetovalca glede funkcionalnosti in izvedbe spremembe, katero je
želel izvesti investitor.
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Slika 10: Napredek del na objektu A (Vir: Lasten arhiv)
4.2 Objekt B
4.2.1 Opis objekta B
Objekt B je trgovsko poslovni objekt, tlorisnih dimenzij 64,70 m x 26,50 m, skupna površina
objekta v končni fazi pa je 3707,80 m2. Trgovina je umeščena v nivoju ceste, ki poteka ob
objektu, netto površina pritličja, kjer se nahaja tudi trgovina, znaša 1360,10 m2. Ker je
trgovina umeščena v nivoju ceste, stoji na stebrih, tako nastalo kletno etažo bo investitor
izkoristil za odprta skladišča in parkirne površine. Netto površina kletnih prostorov znaša
1113,10 m2. Podstrešje je namenjeno delno za umestitev klimatov in uprave, večino
podstrešnih površin pa bi se pustilo neizkoriščenih, kasneje pa bi jih predvidoma namenili
apartmajem. Netto površina podstrešja pa znaša 1234,60 m2.
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Objekt je temeljen na točkovnih armirano betonskih temeljih v rastru, ki je optimalen za
umestitev parkirišč. Točkovni temelji so med seboj povezani s pasovnimi, posebej pod
zaledno steno in tam, kjer je objekt zaprt z obodnimi stenami. V armiranem betonu je
predvidena tudi konstrukcija z vrhnjimi ploščami vred. Strehe so v montažni izvedbi, v
kombinaciji jekla in lesa kot konstruktivnih materialov. Predstavitev objekta je priložena v
prilogi D.
4.2.2 Udeleženci
Pri spremljanju nadzora na objektu B so udeleženci v procesu graditve oziroma odnosi med
udeleženci drugačni kot na objektu A. Gre za klasično strukturo udeležencev, ki sodelujejo
med samim procesom gradnje. Tukaj sta investitor in izvajalec dve različni osebi; prav tako
nadzornik in projektant.
4.2.3 Obvladovanje sprememb med izvajanjem
Ker pri procesu graditve velikokrat naletimo na spremembe pri projektu, je zelo pomembno,
da jih znamo učinkovito obvladati. Da se spremembe uspešno vključijo v projekt, je potrebno
vnaprej poznati postopek spreminjanja. S poznavanjem teh postopkov zagotovimo, da se
spremembe izvedejo kakovostno in v čim krajšem času.
Nadzornik mi je ob svojem delu predstavil, kako v projektu obvladujemo spremembe. Do
sprememb pride iz različnih razlogov in iz različnih strani udeležencev v procesu graditve. Od
tega je odvisno, kako tečejo informacije o spremembah in kako se rešujejo. Shematično je
postopek predstavljen v preglednici 1.
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Pogovor naročnika s projektantom o spremembi. Če je sprememba
mogoča, projektant naredi nov načrt, seveda če je potreben. Načrt
predloži izvajalcu, ta pa se ravna po njem.
2 PROJEKTANT
Projektant ugotovi, da določen material ne ustreza in ga nadomesti z
drugim. Seveda se posvetuje najprej z naročnikom, če mu ta
sprememba ustreza. Če naročnik spremembo odobri, projektant
spremembo vnese v projekt. Izvajalec uporabi material, ki je bil po
spremembi dodan oziroma spremenjen v projektu.
3 IZVAJALEC
Material, ki je predpisan po projektu, izvajalcu ni na voljo. Izvajalec
mora v tem primeru izpolnit obrazec o ceni, kakovosti in roku dobave
tega novo predlaganega materiala. To predloži projektantu, ta po
pregledu specifikacij odobri ali ovrže material, prav tako to stori
nadzornik. In ne nazadnje to potrdi ali ovrže še sam naročnik, ki
financira projekt.
Za lažje sistematično vodenje obvladovanja sprememb je pripravljen obrazec, v katerem se
spremembe evidentirajo. Obrazec-sprememba pri izvedbi del je predstavljen v prilogi E.
Seveda mora biti vsaka najmanjša sprememba, ki se zgodi med samo gradnjo, evidentirana v
gradbenem dnevniku s strani izvajalca in nato s podpisom nadzornika potrjena. Če je
sprememba novo izbran material s strani izvajalca je naloga nadzornika, da preveri, ali je
kakovost novo izbranega materiala primerljiva s kakovostjo prvotno specificiranega
materiala. Priloga F prikazuje vpis gradbenega nadzornika v gradbeni dnevnik o spremembi
uporabljenega materiala.
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4.2.4 Dnevnik spremljanja nadzora na objektu B
1. OBISK OBJEKTA
Datum: 23. 4. 2010
Trajanje nadzora: 07:30 -10:30
Št. delavcev na gradbišču: 7
Delo nadzornika ob obisku na gradbišču:
- ob prihodu na gradbišče si je nadzornik skupaj z delovodjo ogledal objekt in pregledal
trenutno situacijo,
- sledil je pregled dokumentacije,
- pregled in podpis gradbenega dnevnika,
- vodenje operativnega sestanka.
Dela, ki so potekala ob obisku nadzornega inženirja:
- Trenutno se na gradbišču dela odvijajo počasi. Opravljajo se manjša dela vse od
čiščenja objekta, pa do vgradnje in obdelave vertikalne hidroizolacije na terenu. Dela
na gradbišču stojijo zaradi pomanjkanja financ investitorja, ker se spreminja PZI. V
času obiska nova dokumentacija še ni na voljo.
Operativni sestanek
Na sestanku ni bilo projektanta, ostali udeleženci so bili prisotni. Pogovor je tekel o
spremembah, ki se bodo zgodile na objektu, saj je investitor spremenil svoje prvotne želje.
Investitor je zaradi financ primoran finalizirati in končati pritlični del objekta, kjer bo
trgovinski del, medtem ko bodo kletni in nadstropni prostori ostali nedokončani. Tako so se
na sestanku iskale rešitve, ki bodo najugodnejše za investitorja. Ob prisotnosti na sestanku je
razvidna pomembna naloga nadzornega inženirja, ki jo opravlja in to je vodenje sestankov, ter
prav tako vloga koordinatorja. Sam nadzornik na sestanku zagovarja interese investitorja
predvsem pa objekt ter terminsko usklajuje stvari.
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Slika 11: Vhod na gradbišče
(Vir: Lasten arhiv)
Slika 12: Objekt B
(Vir: Lasten arhiv)
2. OBISK OBJEKTA
Datum: 30. 4. 2010
Trajanje nadzora: 08:00 -10:00
Št. delavcev na gradbišču: 7
Delo nadzornika ob obisku na gradbišču:
- pregled objekta,
- podpis gradbenega dnevnika,
- razgovor z vodjo projekta o spremembah na objektu.
Dela, ki so potekala ob obisku nadzornega inženirja:
- Na gradbišču še vedno potekajo manjša priložnostna dela, ker se čakajo spremembe v
načrtih.
3. OBISK OBJEKTA
Datum: 7. 5. 2010
Trajanje nadzora: 08:00 -10:00
Št. delavcev na gradbišču: 7
Delo nadzornika ob obisku na gradbišču:
- ogled objekta skupaj z investitorjem, projektantom in izvajalcem,
- pregled in podpis gradbenega dnevnika,
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- pregled in podpis knjige obračunskih izmer,
- vodenje operativnega sestanka.
Dela, ki so potekala ob obisku nadzornega inženirja:
- izvedba naklonskega betona za ravno streho.
Operativni sestanek
Na sestanku so bili prisotni poleg nadzornika še investitor, izvajalec, projektant ter
podizvajalci za elektro in strojne inštalacije. Ob prisotnosti podizvajalcev je investitor izrazil
svoje želje, med drugim tudi to, da se zaradi časovne in finančne stiske elektro in strojne
inštalacije v celoti izvedejo samo v trgovinskem delu objekta. Za ostali del objekta se samo v
grobem pripravijo inštalacije in priključki.
Podizvajalec za strojne inštalacije je investitorju predstavil možnosti strojnih inštalacij za
ogrevanje ter hlajenje trgovinskih prostorov in sicer zračno črpalko oziroma plinohran s
kotlovnico in hladilnim agregatom. Pri obeh variantah je izpostavil njune prednosti in
pomanjkljivosti, tako da se bo investitor lažje odločil. Podizvajalec za elektroinštalacije je
opomnil investitorja, da za svoje nadaljnje delo, se pravi za popis del in sam predračun za
elektroinštalacije potrebuje točen načrt trgovinske opreme. Zato naj le-to investitor v
najkrajšem času priskrbi, da se bodo elektro dela lahko začela izvajati.
Nadzornik je bil v vlogi koordinatorja ter povezovalca, ki je vodil pogovore med
investitorjem, izvajalcem in podizvajalci ter projektantom. Nadzornik je izpostavljal časovno
stisko, do katere je prišlo zaradi sprememb v PZI-ju s strani investitorja in pri tem poskušal,
da bi dela skoordiniral tako, da bi potekala bolj tekoče. Izbirala se je tudi fasada objekta.
Tukaj je projektant investitorju svetoval glede izbire barve.
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4. OBISK OBJEKTA
Datum: 14. 5. 2010
Trajanje nadzora: 08:00 -10:00
Št. delavcev na gradbišču: 7
Delo nadzornika ob obisku na gradbišču:
- Pregled gradbenega dnevnika, kjer je nadzornik opazil nepravilnosti pri vpisu s strani
izvajalca, saj je ta vpisal določena dela pod nepredvidena dela, dela pa so bila
predvidena v popisu del. Tako je izvajalec popravil napako in nato je nadzornik
podpisal gradbeni dnevnik.
- Pregled objekta skupaj z investitorjem, izvajalcem in projektantom ter podizvajalci.
- Pregled detajlov za krovska dela in sicer pregled kljuk, žlebov in obrob ter namestitev
mrežic pri izvedbi strehe. Pregled detajlov na samem objektu pri izvedbi strehe, in
sicer namestitev mrežice in zaščitne pločevine, da ne bi prihajalo do zamakanja.
- Vodenje operativnega sestanka.
Dela, ki so potekala ob obisku nadzornega inženirja:
- pokrivanje strehe ter ostala krovska dela,
- zidanje parapetov na strehi.
Operativni sestanek
Nadzornik je vodil operativni sestanek in je bil v vlogi koordinatorja za faze, ki so predvidene
v naslednjih tednih. Na sestanku so bili prisotni tudi investitor, odgovorni vodja gradbišča,
projektant ter podizvajalca za strojne in elektroinštalacije. Naloga nadzornika je bila, da je na
strokovnem področju predstavljal investitorja ter mu obenem svetoval glede izbire o strojnih
inštalacijah in sicer izbiro med zračno črpalko oziroma plinohranom s kotlovnico in hladilnim
agregatom. Investitor se je po pogovoru z nadzornikom in podizvajalcem odločil za drugo
varianto. V tem primeru se je nadzornik predstavil v vlogi predlagatelja rešitev. Nato je
nadzornik uskladil potek del podizvajalcev in glavnih izvajalcev. Pred samo izvedbo del na
objektu pa je potrebno urediti še uskladitev načrtov med izvajalci. Zato je po končanem
sestanku sledil pregled objekta. Kot priloga G je priložen zapisnik zgoraj opisanega
operativnega sestanka.
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Na sliki 13 je prikazan prerez kritine, kjer je vidno polnilo, ki služi kot izolacija na objektu.
Slika 14 prikazuje detajl žleba in namestitve mrežice, ki ga je pregledal nadzornik na objektu.
Slika 13: Prerez strešne kritine
(Vir: Lasten arhiv)
Slika 14: Namestitev mrežice
(Vir: Lasten arhiv)
5. OBISK OBJEKTA
Datum: 21. 5. 2010
Trajanje nadzora: 08:00 -10:00
Št. delavcev na gradbišču: 10
Delo nadzornika ob obisku na gradbišču:
- pregled del na objektu skupaj z izvajalcem, kjer je nadzornik posvetil posebno
pozornost oblaganju zidov s stiroporjem. Izvajalca je opozoril glede pravilnega
nanašanja lepila na stiropor in pritrjevanja stiroporja z vijaki na posameznih delih
objekta, kjer je podlaga betonska in kjer je večja višina po priporočilih proizvajalca,
- pregled gradbenega dnevnika in podpis gradbenega dnevnika,
- vodenje operativnega sestanka,
- pregled objekta z investitorjem.
Dela, ki so potekala ob obisku nadzornega inženirja:
- oblaganje zidov s toplotno izolacijo oziroma s stiroporjem za izvedbo demit fasade.
Jošić, J. 2010. Vloga gradbenega nadzora pri graditvi objektov. 48
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Operativna smer.
Operativni sestanek
Na operativnem sestanku sta bila prisotna izvajalec ter nadzornik. Sestanek je bil tehnične
narave, kjer so se reševali dejanski problemi, do katerih je prišlo med izvajanjem del.
Izvajalec se je z nadzornikom posvetoval o različnih rešitvah na objektu, eden izmed
elementov, o katerih je potekal pogovor, so vrata in okna ter izbira stekla za zasteklitev le-teh.
Odločitve so se sprejemale tudi o toplotni izolaciji na plošči v podstrešju. Na tem sestanku se
nadzornik pojavi v vlogi svetovalca in predlagatelja rešitev. Kot priloga H je priložen zapisnik
zgoraj opisanega operativnega sestanka.
6. OBISK OBJEKTA
Datum: 28. 5. 2010
Trajanje nadzora: 08:00 -10:00
Št. delavcev na gradbišču: 6
Delo nadzornika ob obisku na gradbišču:
- pregled objekta in del, ki se odvijajo,
- pregled in podpis gradbenega dnevnika,
- vodenje operativnega sestanka.
Dela, ki so potekala ob obisku nadzornega inženirja:
- izdelava fasade in sicer nanašanje mrežice na stiropor ter pokrivanje strehe.
Operativni sestanek
Na sestanku so bili prisotni nadzorni inženir, izvajalec, investitor, projektant in podizvajalec
za elektroinštalacije ter koordinator varnosti. Nadzorni inženir se je najprej predstavil v vlogi
koordinatorja sestanka. Najprej je investitor izrazil željo, da bi se na objektu izvedel dodaten
nadstrešek nad vhodom v skladišče. Nato je nadzorni inženir predlagal rešitve, ki so se mu
zdele dobre in jih predstavil projektantu. Projektant je vsako rešitev analiziral iz pogleda
izvedljivosti,varnosti in funkcionalnosti ter ujemanja z objektom in fasado. Projektant bo
spremembo vnesel v projekt in nato se bo začela izvajati.
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Na sestanku so udeleženci pregledali vzorce barv zaključnega sloja fasade, ki ga je izdelal
proizvajalec le-teh in nato so izbrali barvo podzidka fasade. Dorekli so se detajli, ki jih je
treba še izvesti na strehi in določi se vgradna pozicija oken v zunanjo ravnino opečnega zidu.
Nadzorni inženir se je na sestanku predstavil kot svetovalec investitorju ter njegov
predstavnik. Prav tako pa je bil v vlogi predlagatelja rešitev pri spremembi, ki jo je želel
investitor. Kot priloga I je priložen zapisnik zgoraj opisanega operativnega sestanka.
Na operativni sestanek je prišel tudi koordinator za varnost, ki je po sestanku obiskal
gradbišče in ga pregledal z vidika varnosti. Pri ogledu ni opazil nepravilnosti, zato je to tudi
vpisal v dnevnik varnosti, ki se vodi na gradbišču.
Slika 15: Napredek del na objektu B (Vir: Lasten arhiv)
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4.3 Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču
Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču sicer ni naloga gradbenega nadzora, je
pa zelo pomemben element, za katerega je zadolžen koordinator za varnost, ki je določen z
zakonodajo. Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih
gradbiščih (UL RS št. 83/05), ki jo je izdala vlada na osnovi Zakona o varnosti in zdravju pri
delu (UL RS št. 56/99 in 64/01), določa naloge in odgovornosti koordinatorja.
Zakonodaja predpisuje dva koordinatorja varnosti, ki sodelujeta pri projektu, in sicer
koordinatorja za varnost v fazi priprave projekta ter koordinatorja za varnost v fazi izvajanja.
Koordinator v fazi priprave projekta usklajuje izvajanje različnih faz del, ki jih je potrebno
izvajati hkrati ali zaporedno, med drugim je dolžan pripraviti dokumentacijo, ki vsebuje
ustrezne varnostne in zdravstvene podatke, ki jih je potrebno upoštevati pri delu. Pred
odprtjem gradbišča ja naloga investitorja, da gradbišče prijavi na Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve. Obvezen del prijave gradbišča je tudi varnostni načrt, ki ga izdela
varnostni inženir oziroma koordinator za varnost v fazi priprave projekta. Vsaka sprememba,
ki lahko vpliva na varnost in zdravje delavcev pri delu na gradbišču, mora biti vnesena v
varnostni načrt.
Koordinator za varnost v fazi izvajanja pa redno obiskuje gradbišče in nadzoruje varnost na
gradbišču. Prav tako vodi dnevnik varnosti na gradbišču, v katerega vpisuje stanje varnosti in
v primeru nepravilnosti o tem obvesti kršitelje in jih opozori na nepravilnost. Kršitve vpiše v
dnevnik in zapiše ukrep, kako kršitev odpraviti in v kakšnem roku. Če na gradbišču pride do
večjih kršitev na področju varnosti, o tem obvesti ustrezne organe.
Pogosto se zastavlja vprašanje, kako pogosto naj bo koordinator prisoten na gradbišču. Ker
zakonodaja ne določa minimalnega časovnega obsega, se glede na specifičnost posameznega
gradbišča koordinator sam odloči, kako pogosto bo prisoten na gradbišču, da bo opravil
naloge, ki mu jih predpisuje zakonodaja. Praksa je pokazala določene smernice, ki lahko
veljajo kot priporočilo koordinatorjem in naročnikom glede odločitev o prisotnosti
koordinatorja na gradbišču. Se pravi, da je priporočena prisotnost koordinatorja na gradbišču
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pred samim pričetkom urejanja gradbišča, kot tudi ob pričetku del vsakega novega delodajalca
ter ob pričetku izvajanja vseh, posebno nevarnih del. Prav tako pa je priporočena periodična
prisotnost koordinatorja na vseh koordinacijskih sestankih in med izvajanjem del na
gradbišču, kjer je število obiskov tedensko odvisno od števila delodajalcev in delavcev na
gradbišču.
Na sliki 16 je prikazana opozorilna tabla, s katero mora biti opremljeno vsako gradbišče. To je
samo eden bolj vidnih elementov varnosti, ki mora biti zagotovljen na gradbišču. Tabla
zapoveduje in predpisuje določene varnostne ukrepe, po katerih se morajo ravnati vsi, ki so
prisotni na gradbišču.
Slika 16: Opozorilna tabla na vhodu gradbišča objekta B
(Vir: Lasten arhiv)
Jošić, J. 2010. Vloga gradbenega nadzora pri graditvi objektov. 52
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Operativna smer.
5 ANALIZA GRADBENEGA NADZORA
Gradbeni nadzornik predstavlja kontrolo pri procesu graditve, ki pomaga doseči tekočo
izvedbo del in kakovosten izdelek. Njegova naloga je, da preverja in spremlja izvedbo in le-to
primerja s planiranim. Če pri svojem delu opazi odstopanje od plana, je njegova naloga, da
poskuša ugotoviti vzroke in jih odpraviti.
Nadzornik je pri procesu graditve predstavnik investitorja, predvsem pa zagovornik objekta.
To pomeni, da upošteva želje investitorja, vendar nikakor v primeru, če bi te negativno
vplivale na kakovost objekta. S tega stališča nadzornik opravlja svoje delo tako, da je objekt
dobro izveden in s tem kakovosten.
Delo nadzornika se prične najpozneje z dnem, ko se začnejo pripravljalna dela. Praksa je
pokazala, da je delo nadzornika učinkovitejše, če nadzor sodeluje na projektu že v fazi
planiranja, kjer investitorju nudi tehnično in organizacijsko svetovanje ter opravi analitsko
kontrolo ponudb in pomaga pri izbiri ponudnikov.
V fazi izvedbe nadzorni inženir nadzoruje kakovost izvedenih del in preverja, če se dela
izvajajo skladno s projektno dokumentacijo. Nadzira, ali izvajalec v gradbenem dnevniku in v
projektu za izvedbo sproti evidentira vse spremembe, do katerih je prišlo. Nadalje nadzira
skladnost gradnje s pogoji iz gradbenega dovoljenja in s projektom za pridobitev gradbenega
dovoljenja. Nadzira tudi kakovost gradbenih izdelkov in materialov, inštalacij, tehnoloških
naprav, ki se vgrajujejo v objekt. Redno pregleduje vpise v gradbeni dnevnik in vanj vpisuje
svoje ugotovitve. Resničnost vpisov potrdi s svojim podpisom. Vpisi in pregledi gradbenega
dnevnika se izvajajo na gradbišču, kako pogosto, pa je odvisno od zahtevnosti in specifičnosti
gradbišča ter zahtev naročnika, ki so določene v pogodbi.
Ob koncu projekta nadzor nudi pomoč pri pripravi dokumentacije potrebne za tehnični
pregled in pri pridobitvi uporabnega dovoljenja. Pomemben sestavni del zahteve za izdajo
uporabnega dovoljenja je izjava nadzornika, s katero potrdi, da so bile med gradnjo v projekt
vnesene vse spremembe in da so te skladne z izdanim gradbenim dovoljenjem. Na samem
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koncu gradnje pa mora nadzornik podpisati še dokazilo o zanesljivosti objekta, ki ga izdela
izvajalec.
Pri aktivnem izvajanju nadzora, ki je dejansko prisoten na gradbišču in sodeluje med samo
gradnjo, je vidno, da je nadzornikov interes kakovostno izveden objekt. To je seveda
izvedljivo, če je sodelovanje med udeleženci, ki sodelujejo pri procesu graditve, uspešno. Pri
tem se mora vsak od njih zavedati svojih interesov in dolžnosti.
Naloga investitorja je, da jasno izrazi svoje neposredne zahteve že v fazi planiranja. Izvajalec
pa jih je skupaj s posrednimi zahtevami dolžan uspešno izvesti v fazi izvajanja. Da pa je
dosežena zahtevana kakovost izvedenih del, je pomembno sodelovanje med nadzornikom in
izvajalcem. Če je sodelovanje korektno in dobro, to pomeni, da je pretok informacij dober, da
dela potekajo tekoče. Pri medsebojnem sodelovanju se na podlagi izkušenj in znanj, tako
izvajalca kot nadzornika, hitro najdejo rešitve za sprotno nastale situacije. In rezultat dobrega
sodelovanja je kakovosten izdelek.
Gradbeni nadzornik se skozi svoje delo predstavi v različnih vlogah. V vlogi koordinatorja se
predstavi, ko usklajuje delo izvajalcev in podizvajalcev s terminskim planom. Kot svetovalec
se predstavi v komunikaciji z investitorjem, ki mu svetuje na podlagi svojega znanja in
izkušenj. V vlogi predlagatelja rešitev se predstavi, ko pride do sprememb, ki jih je potrebno
uspešno izvesti; te rešitve pa predstavi izvajalcu, da jih ta nato izvede. Nenazadnje se
nadzornik pojavi tudi v vlogi povezovalca, tako na operativnih sestankih, kot tudi pri
komunikaciji med ostalimi udeleženci pri procesu graditve.
Gradbeni nadzornik mora imeti za opravljanje svojega dela širok spekter znanj. S svojimi
izkušnjami in znanjem lahko svetuje tako investitorju glede izbire gradbenih elementov na
objektu, kot izvajalcu glede izvedbe in lastnosti posameznih gradbenih proizvodov, kot tudi
posameznih elementov. Torej lahko povzamemo, da gradbeni nadzornik s svojo
strokovnostjo, izkušnjami in znanjem v veliki meri pripomore h kakovosti gradnje.
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6 ZAKLJUČKI
Z vsakim zgrajenim objektom posegamo v naravno okolje. Ker so gradbeni objekti
kompleksne in trajne narave, dolgoročno vplivajo na okolje in na življenjske razmere ljudi v
tem okolju. Zaradi vplivov objekta na uporabnike in okolje ter zaradi njegove trajne narave je
potrebno zagotoviti, da je objekt skozi uporabo kakovosten, s tem izpolnjuje vse osnovne
zahteve ter sprošča na okolje čim manj negativnih vplivov. Kakovosten izdelek omogočimo z
zagotavljanjem in kontrolo kakovosti med celotnim procesom graditve, tako med
projektiranjem kot kasneje med samo gradnjo objekta.
Pomemben predstavnik eksterne kontrole kakovosti v fazi izvedbe projekta je gradbeni
nadzornik. Gradbeni nadzornik je zastopnik investitorja, predvsem pa objekta. To pomeni, da
si v prvi vrsti prizadeva za kakovost objekta. Kakovost objekta pa pomeni, da je objekt
skladen s posrednimi in neposrednimi zahtevami.
Gradnja je iz leta v leto hitrejša, potrebe po graditvi so velike. Prav časovna stiska pri procesu
graditve pa ne sme biti razlog za slabo kakovost končnega izdelka. Zaradi časovnih omejitev
je pri procesu graditve potrebno zagotoviti, da dela potekajo tekoče. Ker pa v gradbeništvu na
projektih pogosto naletimo na nepričakovane zaplete in spremembe med gradnjo, je gradbeni
nadzor tisti, ki koordinira, predlaga in ukrepa z rešitvami ob nastalih situacijah. S tem pa
pomaga doseči končno kakovost objekta, če se le da, v dogovorjenem roku. Zaradi
pomembnosti gradbenega nadzora v procesu graditve je gradbeni nadzor predpisan tudi z
zakonodajo.
Gradbeni nadzornik je torej izjemno pomemben udeleženec v procesu graditve, ki skrbi, da
dela potekajo po projektih in da so izvedena kakovostno. Nadzoruje spremembe, do katerih je
prišlo med izvedbo projekta, in preverja, ali so spremembe ustrezno zavedene v
dokumentaciji. S svojim delom gradbeni nadzornik pripomore, da dela potekajo kakovostno
in tekoče, torej pripomore h kakovostnemu končnemu izdelku, s tem pa tudi k večjemu
zadovoljstvu uporabnikov objekta.
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